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PRESOSTEGNO DI CALOTTA CON

CORONELLA DI INFILAGGI DI MICROPALI

(PERFORAZIONE TIPO SIMMETRIX)
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FASI COSTRUTTIVE

ESECUZIONE DEL PRESOSTEGNO DI CALOTTA CON DOPPIA CORONELLA DI INFILAGGI DI

MICROPALI (PERFORAZIONE TIPO “SIMMETRIX”) A PARTIRE DAI DIAFRAMMI FRONTALI DIREZIONE

BOLOGNA (INIZIO GALLERIA - LATO EST)

ESECUZIONE DEI PREANELLI SU ENTRAMBI I FRONTI DI AVANZAMENTO

POSA DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE. GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE,

REALIZZAZIONE DEL GIUNTO STRUTTURALE CON POSA DEL CORDONE BENTONITICO.

COMPLETAMENTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN CALOTTA
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ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO DEL TERRENO MEDIANTE INIEZIONI CEMENTIZIE ESEGUITE

DALLA SUPERFICIE. EVENTUALI INIEZIONI INTEGRATIVE PSEUDO ORIZZONTALI A PARTIRE DALLE

PARATIE FRONTALI.

SCAVO DI AVANZAMENTO A SEZIONE COMPLETA (AREA TOTALE DI SCAVO PARI A 58,7 mq) PER

SFONDI PARI A 0,70 m DA ENTRAMBI I FRONTI E PROTEZIONE DEL FRONTE DI SCAVO CON CLS

PROIETTATO FIBRORINFORZATO
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COLLOCAZIONE IN OPERA DEL SOSTEGNO DI PRIMA FASE: CENTINE METALLICHE (CON

ELEMENTO COMPENSATORE TIPO “BULLFLEX” IN CALOTTA) E CLS PROIETTATO

FIBRORINFORZATO IN CALOTTA, PIEDRITTI E ARCO ROVESCIO.
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SOSTEGNO DI PRIMA FASE COSTITUITO DA

CENTINE METALLICHE IPN180 (CLASSE ACCIAIO

S275) PASSO 0.70m CON ELEMENTO

COMPENSATORE TIPO "BULLFLEX" E CLS

PROIETTATO sp.25cm (FIBRORINFORZATO sp.23cm)

BULLFLEX

120°

SOSTEGNO DI PRIMA FASE IN ARCO ROVESCIO

COSTITUITO DA CENTINE METALLICHE IPN180

(CLASSE ACCIAIO S275)  PASSO 0.70m  E CLS

PROIETTATO sp.25cm (FIBRORINFORZATO

sp.23cm)

IMPERMEABILIZZAZIONE

COSTITUITA DA TELO IN PVC E

STRATO SEPARATORE IN TNT

CORONELLA DI INFILAGGI ORIZZONTALI COSTITUITI

DA n°43 MICROPALI Ø168.3/10, INTERASSE 30cm

PERFORAZIONE TIPO SIMMETRIX Ø178mm
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