
FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 1 (linea ferroviaria non attiva):
· PREPARAZIONE E PROTEZIONE DELL'AREA DI LAVORAZIONE;
· RIMOZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DELLA LINEA DISMESSA.

FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 2:
· PRE-SCAVO SUPERFICIALE LOCALIZZATO;
· REALIZZAZIONE DEI CORDOLI GUIDA IN CLS DEBOLMENTE ARMATO.
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FASISTICA DI LAVORAZIONI -
FASE 3:
· REALIZZAZIONE DELLE PARATIE DI

DIAFRAMMI IN C.A.;
· GETTO TRAVE DI CORREA:
· SCAVO FINO AD INTRADOSSO CAMERE

FOGNARIE DI PROGETTO CON
MANTENIMENTO ATTIVO DELLA
FOGNATURA ESISTENTE.

P.C.

FASISTICA DI LAVORAZIONI -
FASE 4:
· REALIZZAZIONE DELLA PORZIONE DI

CAMERETTE POSTE IN
CORRISPONDENZA DEL CONDOTTO DI
PROGETTO;

· REALIZZAZIONE DEL CONDOTTO DI
PROGETTO IN C.A. CON
PREDISPOSIZIONE DELLE BARRE DI
RIPRESA PER I PIEDRITTI DELLO
SCATOLARE FERROVIARIO DI
ATTRAVERSAMENTO;

· COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE IN
ELEVAZIONE DELLA PORZIONE DI
CAMERETTE REALIZZATE IN
PRECEDENZA.

P.C.

FASISTICA DI LAVORAZIONI -
FASE 5:
· DEVIAZIONE PROVVISORIA DELLA

FOGNATURA ALL'INTERNO DEL
CONDOTTO DI PROGETTO CON
INTUBAMENTO IN INGRESSO/USCITA;

· DEMOLIZIONE DELLA FOGNATURA
ESISTENTE;

· REALIZZAZIONE DELLA PARTE
MANCANTE DELLE CAMERETTE, POSTA
IN CORRISPONDENZA DELLA
FOGNATURA ESISTENTE;

· COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE
DI ELEVAZIONE DELLO SCATOLARE
FERROVIARIO DI ATTRAVERSAMENTO.

P.C.
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FASISTICA DI LAVORAZIONI
- FASE 6:
· RIEMPIMENTO INFERIORE

REALIZZATO IN MISTO CEMENTATO;
· COMPLETAMENTO DEL RINTERRO

CON MATERIALE SELEZIONATO
PROVENIENTE DAGLI SCAVI;

· REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
INTERNE;

· SISTEMAZIONE SUPERFICIALE..
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REV. REDATTODATA

AGGIORNAMENTI

DESCRIZIONE APPROV.CONTROL. VISTO

PROGETTO DEFINITIVO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.
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FERMATE - PROGETTO STRUTTURALE

FERMATA VIA LARGA
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FASISTICA DI REALIZZAZIONE - FASE 1 - scala 1:100
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FERMATA di VIA LARGA - Sezione 4-4

NOTA BENE:

Tutta  la  parte  restante  di  fermata  prevede  una copertura

posata  su diaframmi.  La  fasistica  realizzativa  sarà

organizzata nel modo seguente:

1. realizzazione  paratia  di  diaframmi  a sostegno  degli

scavi,  secondo  quanto  previsto  negli  elaborati

strutturali;

2. prima  fase  di  scavo e realizzazione  della  trave  di

coronamento;

3. posa delle  travi  di  copertura  prefabbricate  e getto  di

completamento;

4. scavo interno  fino  a quota  intradosso  del  calcestruzzo

magro di sottofondo garantendo accesso laterale;

5. realizzazione  della  soletta  di  fondo  e a seguire  delle

elevazioni in c.a.;

6. completamento  delle  strutture  interne  e delle  opere di

finitura.
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Responsabile del progetto e dell'integrazione

fra le prestazioni specialistiche:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, n. 8042

Ing.Vincenza Floria

(Firmato digitalmente)

Il Progettista:

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing.Fabrizio Maccari

(Firmato digitalmente)
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