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SCHEMA 1: ACCANTIERAMENTO – INSTALLAZIONE RECINZIONI 

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 SI POTRA' OPERARE IN PRESENZA DI T.E SOLO SE SIA 

GLI ORGANI IN MOVIMENTO DEI MEZZI, SIA L' AREA DI 

POSSIBILE CADUTA DEI CARICHI  SI MANTENGONO 

SEMPRE A DISTANZA MAGGIORE DI 5,0 M DALLA T.E. 

 PER LE LAVORAZIONI ALL' INTERNO DELLA FASCIA DI 

RISPETTO DELLA T.E,  CONCORDARE 

PREVENTIVAMENTE CON “FER” LA SOSPENSIONE DELL' 

ALIMENTAZIONE. 

 TUTTI I CANTIERI A SERVIZIO DELL’APPALTO SONO 

DIRETTAMENTE RAGGIUNGIBILI DALLE SEGUENTI 

VIABILITÀ PUBBLICHE: VIA PAOLO FABBRI, VIA 

GIUSEPPE BENTIVOGLI, VIA LIBIA, VIA SCIPIONE DAL 

FERRO, VIA RIMESSE, VIA SANTA RITA, VIA BENVENUTO 

CELLINI, VIA SCANDELLARA, VIA LARGA E VIA DEL 

CARROZZAIO. LE ARTERIE RISULTANO IDONEE AL 

TRANSITO DEI MEZZI D’OPERA. 

 PER QUANTO RIGUARDA L’ACCESSO AL CANTIERE BASE 

ED AI CANTIERI OPERATIVI, SI PREVEDE LA NECESSITÀ 

DI INTERVENIRE CON MOVIERI ADDESTRATI DURANTE 

L’IMMISSIONE DEI MEZZI DI CANTIERE SULLA VIABILITÀ 

ORDINARIA OLTRE A PREVEDERE UNA PERIODICA 

PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DALLA SPORCIZIA 

DEPOSITATA DAL TRANSITO DEI MEZZI IN USCITA 

DALL’AREA DI CANTIERE. 
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SCHEMA 2: BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI 

                                                       

 

 

LAVORAZIONI 

1. Delimitazione dell’intera area da 
bonificare mediante recinzione e 
affissione della cartellonistica 
specifica; 

2. Pulizia dell’area con taglio ed 
eliminazione degli arbusti, 
rimozione dei trovanti superficiali, 
demolizione e smaltimento delle 
baracche e quant’altro presente 
nell’area; 

3. Suddivisione dell’area in “campi” 
con numerazione progressiva e 
razionale e indicata con precisione 
nella planimetria. 

4. Esecuzione della bonifica 
superficiale e profonda. 

5. Rimozione degli eventuali ordigni 
bellici rinvenuti (a cura 
dell’Amministrazione Militare). 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 RISCHI PARTICOLARI SONO DOVUTI ALLA PRESENZA 

NELLA ZONA DI INTERVENTO DI CONDUTTURE 

INTERRATE, CHE DOVRANNO ESSERE STATE 

PREVENTIVAMENTE SEGNALATE A TERRA, E DI LINEE 

AEREE. 

 DOPO LA BONIFICA SUPERFICIALE, PRIMA DEL 

POSIZIONAMENTO DELLA TRIVELLA L’AREA DOVRÀ 

ESSERE ADEGUATAMENTE LIVELLATA E DOVRANNO 

ESSERE INOLTRE  INDIVIDUATI EVENTUALI POZZI, 

CAVEDI, MANUFATTI INTERRATI E QUANT’ALTRO 

POTREBBE ESSERE UN PIANO INSTABILE O 

CEDEVOLE PER L’APPOGGIO DEI STABILIZZATORI DEI 

MEZZI. 

 DURANTE LE TRIVELLAZIONI PER LA BONIFICA 

PROFONDA LA TRIVELLA DOVRÀ ESSERE 

IDONEAMENTE STABILIZZATA. 

 DURANTE LE TRIVELLAZIONI DOVRANNO ESSERE 

RISPETTATE LE DISTANZE DI LEGGE DEGLI ORGANI 

MECCANICI DEI MEZZI RISPETTO AI CONDUTTORI IN 

TENSIONE; NEL CASO CIÒ NON FOSSE POSSIBILE SI 

DOVRÀ RICHIEDERE ALL’ENTE GESTORE LA MESSA 

FUORI TENSIONE DEL CAVO PER LA DURATA DEI 

LAVORI. 

 GLI SCAVI PER LA MESSA IN LUCE DELLE MASSE 

METALLICHE DOVRANNO ESSERE REALIZZATI 

SECONDO L’ANGOLO DI NATURALE DECLIVIO DEL 

TERRENO O SBADACCHIATI ED INOLTRE DOVRANNO 

ESSERE EFFETTUATI PER STRATI SUCCESSIVI, SENZA 

SUPERARE LA SENSIBILITÀ DELL’APPARECCHIO 

RILEVATORE. 
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SCHEMA 3: REALIZZAZIONE DIAFRAMMI STRUTTURALI – GALLERIA ARTIFICIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 L’IMPIANTO “TIPO” PER LO STOCCAGGIO DELLA 

BENTONITE, DEI FANGHI E DI TUTTO 

L’OCCORRENTE PER L’ESECUZIONE DEI 

DIAFRAMMI, È INIZIALMENTE DISLOCATO NEL 

CAMPO BASE E ANDRÀ DI VOLTA IN VOLTA 

SPOSTATO NELLE VARIE AREE OPERATIVE 

PREVISTE A PROGETTO. 

 PER L’ESECUZIONE DEGLI SCAVI PROFONDI IN 

VERTICALE, SI UTILIZZERANNO ESCAVATORI 

CINGOLATI A FUNE TRALICCIATI. PER 

L’ESECUZIONE DEI DIAFRAMMI SI UTILIZZERANNO 

DEGLI ESCAVATORI DOTATI DI BENNA MORDENTE 

PER ESEGUIRE LO SCAVO IN VERTICALE. LO SCAVO 

PER I DIAFRAMMI VERRÀ PROTETTO MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI PARAPETTI. 

 LE ZONE DI LAVORO DELLE MACCHINE OPERATRICI 

SARANNO CIRCOSCRITTE DA UN LEGGERO 

RILEVATO DI ALMENO 30 CM IN ALTEZZA RISPETTO 

AL PIANO CAMPAGNA, PER CONTENERE 

L’EVENTUALE FANGO BENTONITICO IN 

DISPERSIONE; DELLE POMPE SARANNO PRESENTI 

PER ATTIVARSI SECONDO NECESSITÀ PER 

TRASFERIRE LE FUORIUSCITE DEI FANGHI AD UNA 

VASCA DI RACCOLTA CONFINATA LA CUI POSIZIONE 

SARÀ ESPRESSAMENTE INDIVIDUATA 

DALL’IMPRESA ESECUTRICE E RIPORTATA AL POS 

RELATIVO. 

 TUTTA L’AREA DI INTERVENTO DELLE MACCHINE 

OPERATRICI SARÀ DELIMITATA. 
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SCHEMA 4: TAGLIO E DEMOLIZIONE DIAFRAMMI ESISTENTI  

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 DURANTE IL TAGLIO DEI DIAFRAMMI L’AREA DI 

INTERVENTO DOVRÀ ESSERE SEGREGATA E VIETATO 

L’ACCESSO AL PERSONALE NON ADDETTO: 

L’ATTREZZATURA IMPIEGATA PER IL TAGLIO DOVRÀ 

ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DOTATA DEI PREVISTI 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA (CARTER) E L’OPERATORE 

ESEGUIRÀ LA LAVORAZIONE MATENENDOSI SEMPRE 

ALLA DISTANZA DI SICUREZZA DALLA SEGA. 

 RISCHI SPECIFICI SONO DOVUTI ALL’ELEVATO 

INQUINAMENTO ACUSTICO E ALLA FORMAZIONE DI 

POLVERI DI RISULTA. 

 DURANTE LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE 

DOVRANNO ESSERE PRESENTI SOLAMENTE GLI 

OPERATORI PREPOSTI E MUNITI DI APPOSITI DPI. 

 SI PRESCRIVE DI EFFETTUARE IL TAGLIO DEI 

DIAFRAMMI DOPO AVER REALIZZATO IL PIANO DI 

LAVORO ALL’INTERNO DELLA FERROVIA, PER 

ELIMINARE IL PERICOLO DI CADUTA NEL VUOTO. 
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SCHEMA 5: REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE – SOTTO IMPALCATO AUTOSTRADALE 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 NELLA TRATTA T2, IN CORRISPONDENZA 

DELL’ATTRAVERSAMENTO SOTTO L’AUTOSTRADA E 

LA TANGENZIALE DI BOLOGNA, SARANNO 

REALIZZATE DELLE PARATIE DI PALI DA 800 MM; 

CAUSA LA RIDOTTA LUCE LIBERA SOTTO 

L’IMPALCATO AUTOSTRADALE LE LAVORAZIONI 

DOVRANNO NECESSARIAMENTE ESEGUIRSI CON UNA 

MACCHINA DI PICCOLE DIMENSIONI  PER NON 

INTERFERIRE CON LE STRUTTURE ESISTENTI. 

 DIVIENE NECESSARIO PREDISPORRE UN PRECISO 

COORDINAMENTO CON AUTOSTRADE SPA PER 

STABILIRE MODALITÀ DI INTERRUZIONE DELLA 

CIRCOLAZIONE AUTOSTRADALE IN CASO DI 

PROBLEMATICHE DA VALUTARE CON L’ENTE 

GESTORE PREVEDENDO, NEL CASO, LAVORAZIONI 

NOTTURNE. 

 LA LAVORAZIONE COMPORTA LA PRESENZA DI UN 

FORO DI NOTEVOLE PROFONDITÀ COSTANTEMENTE 

APERTO SINO AL GETTO DI CALCESTRUZZO. 

 IL POS DOVRÀ INDICARE NEL DETTAGLIO LE 

PROCEDURE DI COORDINAMENTO CON AUTOSTRADE 

PER LE LAVORAZIONI SOTTO L’IMPALCATO 

AUTOSTRADALE. ALTRESÌ SARANNO DETTAGLIATE 

LE PROCEDURE DI TRATTAMENTO (CONFINAMENTO E 

SMALTIMENTO) DEI FANGHI BENTONITICI. SUL POS 

DELL’IMPRESA SARANNO RIPORTATE CHIARE 

ISTRUZIONI SULLA TIPOLOGIA DEI DPI CHE 

DOVRANNO ESSERE IN USO AL PERSONALE DURANTE 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI. 
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SCHEMA 6: REALIZZAZIONE MICROPALI – ZONA FERMATA RIMESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 PRESENZA DI MACCHINE CON ORGANI IN 

MOVIMENTO. 

 PRESENZA DI MACCHINE CON PARTI AD ELEVATA 

PRESSIONE. 

 TUTTA L’AREA DI INTERVENTO DELLE MACCHINE 

OPERATRICI SARÀ DELIMITATA. 

 DURANTE LA MANOVRA DI POSA DEL TUBO NELLA 

SEDE DEL FORO, NESSUN OPERATORE SOSTERÀ 

NEL RAGGIO DI AZIONE DELLA MACCHINA.  

 UN PREPOSTO CONTROLLERÀ IL CORRETTO 

SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE GUIDANDO LE 

MANOVRE DELL’ADDETTO ALLA MACCHINA. 

 LE MANOVRE DI AVVICINAMENTO 

DELL’AUTOBETONIERA AL FORO SARANNO 

GUIDATE DA PERSONALE A TERRA. 

 L’INIEZIONE DEL CALCESTRUZZO AVVERRÀ IN FASI 

SUCCESSIVE. AD OGNI “SPINTA” SI CONTROLLERÀ 

LO STATO DELLE PARTI  IN PRESSIONE DELLE 

MACCHINE UTILIZZATE. DURANTE OGNI “SPINTA” 

NESSUN ADDETTO STAZIONERÀ IN PROSSIMITÀ 

DEGLI ORGANI IN PRESSIONE; L’AREA DI LAVORO 

DELLE MACCHINE IN PRESSIONE SARÀ DELIMITATA 

DA RECINZIONE PER IMPEDIRE L’AVVICINAMENTO 

AL PERSONALE NON ADDETTO. 



 

Linea SFM2 Bologna-Portomaggiore: adeguamento della progettazione definitiva e coordinamento per sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del completamento dell’interramento della tratta urbana di Bologna della Linea SFM2 
Bologna-Portomaggiore e Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo al raddoppio del binario tra la fermata di Bologna-Via Larga e la stazione di Budrio (CIG 754332765C). 

 

 

        

FERBPD T0- PSC_GEN_K_001_A 

Pagina | 37 

 

SCHEMA 7: REALIZZAZIONE CORDOLI FONDAZIONI PROFONDE 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 RISCHI CAUSATI DALL’INTERFERENZA TRA I MEZZI DI 

CANTIERE E GLI OPERATORI CON IL TRAFFICO 

VEICOLARE, IN PARTICOLARE DURANTE LE FASI DI 

PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA E DELLE 

RECINZIONI DI CANTIERE. 

 IL POS DOVRÀ FORNIRE LA PROCEDURA, 

CONCORDATA CON FER, SULLE MODALITÀ DI 

UTILIZZO DELLE MACCHINE IMPIEGATE NEI LAVORI. 

 DURANTE LA MANOVRA DI POSA DEL TUBO GETTO, 

NESSUN OPERATORE SOSTERÀ NEL RAGGIO DI 

AZIONE DELLA MACCHINA. UN PREPOSTO 

CONTROLLERÀ IL CORRETTO SVOLGIMENTO 

DELL’OPERAZIONE GUIDANDO LE MANOVRE 

DELL’ADDETTO ALLA MACCHINA. 

SCHEMA 8: SCAVO RAMPE DI DISCESA – GALLERIA ARTIFICIALE 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 DURANTE LE LAVORAZIONI SI DOVRÀ EVITARE LA 

PRESENZA DI PERSONALE NEL RAGGIO D’AZIONE 

DELLE MACCHINE OPERATRICI, IL MATERIALE DOVRÀ 

ESSERE IMMEDIATAMENTE CARICATO SU AUTOMEZZI 

PER L’ALLONTANAMENTO. 

 LA PRESENZA DELLA SOLETTA SUPERIORE ED IN 

ALCUNI TRATTI DEI PUNTELLI CONDIZIONERÀ IL 

COMPLETAMENTO DEGLI SCAVI. L’ESCAVATORE 

DOVRÀ PROCEDERE CON CAUTELA IN 

CONSIDERAZIONE DELLA VICINANZA TRA I PUNTELLI 

ED IL RAGGIO DEL SUO BRACCIO. 
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SCHEMA 9: VARO TRAVI PREFABBRICATE – GALLERIA ARTIFICIALE 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 LA GRU POSERÀ IN OPERA GLI ELEMENTI, 

COADIUVATO DAGLI ADDETTI CHE GUIDERANNO GLI 

STESSI IN SEDE CON DELLE FUNI DI PRECISIONE. 

 TUTTO IL PERSONALE PRESENTE DOVRÀ ESSERE 

COORDINATO DA UN PREPOSTO CON IL PRECISO 

COMPITO DI TRASMETTERE LE CORRETTE 

INFORMAZIONE TRA L’OPERATORE DELL’AUTOGRÙ 

ED IL PERSONALE ADDETTO ALLA STABILIZZAZIONE 

DELLE TRAVI. 

 DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DELLE ARMATURE 

TRAMITE AUTOGRU DOVRÀ ESSERE PRESENTE IL 

PERSONALE STRETTAMENTE NECESSARIO AL FINE DI 

EVITARE URTI ACCIDENTALI. DURANTE LE 

OPERAZIONI DI GETTO NON SI RAVVISANO RISCHI 

PARTICOLARI. 

 CONTESTUALMENTE SI PROCEDERÀ ALLO 

SMONTAGGIO DEI PUNTELLI PROVVISORI INTESTATI 

SU APPOSITE SELLE POSIZIONATE SUI CORDOLI DI 

CORONAMENTO. 

 NELLA PROCEDURA DI LAVORO ESPOSTA NEL POS 

DOVRANNO ESSERE MESSE IN EVIDENZA LE 

EVENTUALI PROCEDURE DI MOVIMENTAZIONE E POSA 

DEI FERRI DI ARMATURA.  

 IL POS SVILUPPERÀ UNA PLANIMETRIA COL 

POSIZIONAMENTO DEI SINGOLI MEZZI DURANTE LE 

LAVORAZIONI. 
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SCHEMA 10: REALIZZAZIONE SOLETTA DI COPERTURA – GALLERIA ARTIFICIALE 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 RISCHI CAUSATI DALL’INTERFERENZA TRA I MEZZI DI 

CANTIERE E GLI OPERATORI CON IL TRAFFICO 

VEICOLARE, IN PARTICOLARE DURANTE LE FASI DI 

ACCESSO AL CANTIERE. 

 DOVRÀ ESSERE POSIZIONATA TUTTA LA 

SEGNALETICA NECESSARIA ED IN CONFORMITÀ AI 

REGOLAMENTI PREVISTI DAL CODICE DELLA 

STRADA, NONCHÉ IN ACCORDO CON IL COMANDO 

DEI VIGILI URBANI LOCALI, PER GESTIRE LA 

VIABILITÀ STRADALE URBANA E RESIDENZIALE IN 

ADIACENZA AL CANTIERE ED AI SUOI ACCESSI. 

 IL MEZZO PER IL GETTO ACCEDERÀ DAGLI APPOSITI 

INGRESSI INDIVIDUATI NELLE TAVOLE DI 

CANTIERIZZAZIONE. 

 UN PREPOSTO COORDINERÀ DIRETTAMENTE LE 

OPERAZIONI DI CARICO PER IL CORRETTO 

PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI TRA L’ADDETTO 

AL TUBO DI GETTO E L’OPERATORE ALLA MACCHINA 

ADDETTA AL GETTO. 
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SCHEMA 11: SCAVO IN “TOP-DOWN” – GALLERIA ARTIFICIALE 

 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 RISCHI CAUSATI DALL’INTERFERENZA TRA I MEZZI DI 

CANTIERE E GLI OPERATORI CON IL TRAFFICO VEICOLARE, IN 

PARTICOLARE DURANTE LE FASI DI ACCESSO AL CANTIERE. 

 I MEZZI ACCEDERANNO DAGLI APPOSITI INGRESSI INDIVIDUATI 

NELLE TAVOLE DI CANTIERIZZAZIONE. 

 I RISCHI SONO DOVUTI ALLE POSSIBILI CADUTE DALL’ALTO DI 

MATERIALE ALL’INTERNO DELLO SCAVO E ALLA PRESENZA 

DELLA SOLETTA E DEI PUNTELLI. TUTTE LE LAVORAZIONI 

SONO DA CONSIDERARSI A RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALE 

DALL’ALTO E PERTANTO SARÀ OBBLIGATORIO L’USO DEL 

CASCHETTO A TUTTI COLORO CHE DEVONO ACCEDERE ALLO 

SCAVO. 

 IL POS FORNIRÀ IN PARTICOLARE LE MISURE DI VIGILANZA E DI 

EVACUAZIONE IN CASO DI ALLAGAMENTO DEL FONDO SCAVO. 

 PRIMA DI ACCEDERE AL FONDO DELLO SCAVO PER ESEGUIRE 

LE LAVORAZIONI PREVISTE SI DOVRÀ VERIFICARE LA 

PRESENZA DI EVENTUALE MATERIALE RIMASTO ATTACCATO 

ALLA SOLETTA SUPERIORE ED AI PUNTELLI E PROVVEDERE AL 

SUO DISTACCO. 

 IL PERSONALE A TERRA SIA FUORI DAL RAGGIO D’AZIONE 

DELLA MACCHINE ED INDOSSI  IDONEI D.P.I. ANTIRUMORE E 

POLVERI. 

 IL SISTEMA DI VENTILAZIONE SIA EFFICIENTE E I MEZZI SIANO 

DOTATI DI FILTRI PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO. 

 LA SEGNALETICA DI SICUREZZA, SIA CORRETTAMENTE 

POSIZIONATA. 

 VENGA FATTO UN  CORRETTO USO DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

 SIA PRESENTE NELLE VICINANZE UN ESTINTORE E UNA 

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO. 

 L’AREA DEI LAVORI INTERESSATA ALL’OPERAZIONE SIA 

ADEGUATAMENTE DELIMITATA E SEGNALATA CON IDONEI 

CARTELLI PER IMPEDIRE L’ACCESSO ALLE PERSONE NON 

AUTORIZZATE. 
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SCHEMA 12: REALIZZAZIONE INFILAGGI – GALLERIA NATURALE 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA  SPECIALI 

 DEVE ESSERE PREDISPOSTA L’AREA DI LAVORO AL FRONTE 

SCAVO, VERIFICANDO LA CONSISTENZA DEL PIANO DI 

APPOGGIO E STABILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE. 

 DEVE ESSERE PREDISPOSTA L’AREA DI STOCCAGGIO 

MATERIALE, POSIZIONAMENTO DELL’IMPIANTO PER LA 

MISCELAZIONE E INIEZIONE DELLA MALTA CEMENTIZIA. 

 LA LAVORAZIONE DEVE ESSERE DIRETTA  E COORDINATA 

DA UN CAPO SQUADRA “PREPOSTO”. 

 IL MATERIALE PERFORATO SIA OPPORTUNAMENTE 

BAGNATO PER ABBATTERE LA POLVERE. 

 IL PERSONALE A TERRA SIA FUORI DAL RAGGIO D’AZIONE 

DELLA MACCHINE ED INDOSSI  IDONEI D.P.I. ANTIRUMORE E 

POLVERI. 

 IL SISTEMA DI VENTILAZIONE SIA EFFICIENTE E I MEZZI SIANO 

DOTATI DI FILTRI PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO. 

 L’AREA DEI LAVORI INTERESSATA ALL’OPERAZIONE SIA 

ADEGUATAMENTE DELIMITATA E SEGNALATA CON IDONEI 

CARTELLI PER IMPEDIRE L’ACCESSO ALLE PERSONE NON 

AUTORIZZATE. 

 TUTTI I MEZZI E LE ATTREZZATURE DOVRANNO ESSERE 

VERIFICATI PERIODICAMENTE, DA PARTE DELL’OFFICINA DI 

CANTIERE, PER GARANTIRE L’EFFICIENZA RICHIESTA AGLI 

STESSI E GARANTIRE COSÌ L’INTEGRITÀ FISICA DEGLI 

ADDETTI ALL’USO. 

 LA SEGNALETICA DI SICUREZZA, SIA CORRETTAMENTE 

POSIZIONATA. 

 VENGA FATTO UN  CORRETTO USO DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE. 

 SIA PRESENTE NELLE VICINANZE UN ESTINTORE E UNA 

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO. 
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SCHEMA 13: IDRAULICA - SCAVO BLINDATO 

 

 
 

 

 

SCHEMA 14:  IDRAULICA - CONDOTTE - VARO PREFABBRICATI 
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SCHEMA 15: IDRAULICA – GETTO MURI DI TESTA 

 

SCHEMA 16: OPERE CIVILI – GETTO MURETTI DI CONFINE 

 

 


