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DEVIAZIONE STRADALE
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CORRISPETTIVA

PORZIONE DI

IMPALCATO

LA RECINZIONE DI CANTIERE

SEGUIRÀ LA FASISTICA

REALIZZATIVA RIPORTA NEGLI

ELABORATI DEDICATI

LA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

VERRÀ GESTITA MEDIANTE CANTIERI MOBILI

E TEMPORANEI, DI CUI SI RIPORTA UN INVLUPPO

DI MASSIMA

LA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

VERRÀ GESTITA MEDIANTE CANTIERI MOBILI

E TEMPORANEI, DI CUI SI RIPORTA UN INVLUPPO

DI MASSIMA

CANTIERI TEMPORANEI

che potranno essere

modificati in funzione delle

lavorazioni in essere
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CANTIERE IN LINEA PER

LA REALIZZAZIONE DELLA
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RAMPA DI ACCESSO

Pmax 14%

Linea ferroviaria

interrotta durante le

lavorazioni

Linea ferroviaria

interrotta durante le

lavorazioni

Linea ferroviaria

interrotta durante le

lavorazioni

STD04 - SEZIONE IN FERMATA

L=160,00 m

STD02 - TRINCEA CHIUSA IN RAMPA

L=270,70 m

STS01 - TRINCEA APERTA

L=80,00 m

CANTIERI TEMPORANEI
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REV. REDATTODATA

AGGIORNAMENTI

DESCRIZIONE APPROV.CONTROL. VISTO

PROGETTO DEFINITIVO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.

CONCESSIONARIA
IL PROGETTISTA

MANDATARIA:

REV.

DIS.N.SCALA DATACARTELLA

0 Emissione finale 31-10-19 EBS EDR PCL VFE

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

TRATTA VIA CELLINI / VIA LARGA - PLANIMETRIA 3/4

FER BP D T2 PSC GEN S 003 01: 500 31-10-198.3

Responsabile del progetto e dell'integrazione

fra le prestazioni specialistiche:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, n. 8042

Ing.Vincenza Floria

(Firmato digitalmente)

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing.Fabrizio Maccari

(Firmato digitalmente)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, n. 2433

Ing. Pierluigi Calore

FASE 1 - ESECUZIONE OPERE LINEA IN ESERCIZIO

Tratta 2 - Via Cellini - Via Larga

· Accantieramento e attività preliminari

· Consegna lavori ed aree

· Allestimento cantieri e recinzioni

· Interruzione esercizio

FASE 2 - ESECUZIONE OPERE CON INTERRUZIONE ESERCIZIO

Tratta 2 - Via Cellini - Via Larga

Da Fermata Via Larga a fine intervento

· Mantenimento della viabilità esistente su via Larga

· Spostamento provvisorio dei sottoservizi gas sul lato est dell'attraversamento con cantieri in avanzamento e riduzione parziale e

temporanea di carreggiata

· Realizzazione dei diaframmi di linea posti sul lato ovest dell'attraversamento

· Scavo preliminare in corrispondenza dei diaframmi

· Realizzazione della soletta d'impalcato in corrispondenza dei diaframmi precedenti

· Realizzazione dei rilevati di approccio sui lati nord e sud dell'impalcato, senza interessare la viabilità esistente

· Realizzazione pozzetti e tratti parziali Enel in attraversamento della viabilità esistente di progetto

· Rimozione della fermata bus e spostamento in altra sede

· Preparazione della deviazione viaria provvisoria su impalcato e rilevato di approccio eseguito in precendenza

· Esecuzione della segnaletica provvisoria

· Deviazione provvisoria della viabilità

· Realizzazione dei diaframmi propedeutici alla realizzazione delle camerette fognarie e immediatamente adiacenti, senza

interessare i sottoservizi esistenti

· Completamento della deviazione Enel di progetto su impalcato

· Risoluzione fognaria

· Realizzazione della fondazione di scatolare in corrispondenza dello scavo fognario

· Realizzazione delle pareti in c.a.

· Posa della soletta prefabbricata

· Completamento del rilevato di approccio al cavalcaferrovia

· Spostamento e allaccio definitivo dei sottoservizi di progetto tlc e gas

· Dismissione dei sottoservizi provvisori

· Realizzazione delle pavimentazioni e delle opere di finiture

· Completamento delle sistemazioni superficiali di progetto

· Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale di progetto

· Rimozione delle infrastrutture ferroviarie lungo la linea dismessa

· Prescavo per realizzazione dei cordoli guida

· Realizzazione dei diaframmi (con 2 postazioni di lavoro)

· Scavo progressivo e fissaggio di eventuali contrasti provvisori e definitivi

· Realizzazione della soletta di fondazione

· Prosecuzione delle strutture in elevazione

· Completamento delle finiture interne e di superficie

Armamento

· Posa armamento su intera tratta

Impiantistica

· Impianti civili meccanici

· Impianti civili elettrici

· Posa impianti T.E

· Collaudi impianti

· Rimozione cantieri e recinzione
E

O

S
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Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18
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CAMPO BASE 

AREA DI LAVORO

ACCESSO DI CANTIERE

PACCHETTO DI  

MEDICAZIONE

TELEFONO

ESTINTORE

PORTATILE

DIVIETO DI ACCESSO

AI NON ADDETTI AI LAVORI

LIMITE DI VELOCITA' 30 Km/h

PERCORSO DI ACCESSO

AL CANTIERE

INDICAZIONI VIABILITA'

CARRABILE ORDINARIA

DIVIETO DI ACCESSO

DEMOLIZIONI

R1 R1

RECINZIONE CANTIERE - tipo 1 (RETE ARANCIONE)

RECINZIONE CANTIERE - TIPO 2  (PANNELLI CIECHI)

L. tot. = 130 m

R2 R2

R3 R3

L. tot. = 2465 m

RECINZIONE CANTIERE - TIPO 3  (NEW JERSEY)

L. tot. = 143 m

R4 R4

RECINZIONE CANTIERE - TIPO 4  (PANNELLI IN RETE

METALLICA INSTALLATI SU BASI IN CLS) L. tot. = 1391 m

PARAPETTI DI CANTIERE

L. tot. = 794 m

SENSO DI CIRCOLAZIONE

VIABILITA' ORDINARIA

CARTELLO DI CANTIERE

DEMOLIZIONI LINEE ELETTRICHE AEREE

DEMOLIZIONI MURI

AREA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

 PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI

ADEGUAMENTO ALTIMETRICO 

DEL BINARIO ESISTENTE

SOLETTA REALIZZATA

INDICAZIONI ACCESSO

DI EMERGENZA

AutoCAD SHX Text
UFFICIO TBM h. 4500 mm

AutoCAD SHX Text
UFFICIO TBM h. 4500 mm

AutoCAD SHX Text
agitatore

AutoCAD SHX Text
mix bentonite

AutoCAD SHX Text
silos bentonite in polvere

AutoCAD SHX Text
cassoni fanghi

AutoCAD SHX Text
cassoni fanghi

AutoCAD SHX Text
pompa
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