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IL SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE

Linea 1: Scandicci – Santa Maria Novella
Linea 2: aeroporto Peretola – S.M.N.
Linea 3: ospedale Careggi – S.M.N.

Volume annuo di 36 mln di passeggeri

In esercizio

Esercizio 
Lug. 2018

Esercizio 
Set. 2018

OBIETTIVI

Riduzione del traffico su gomma

Riduzione del 20% di CO2 entro il 2020
e del 30% di CO2 entro il 2030

in accordo con il
«Patto dei Sindaci»
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TRAFITER scarl

Comune di Firenze
(Concedente)

Tram di Firenze S.p.A.
(Concessionario)

A.T.I. Costruttori
TRAFITER scarl (opere civili Linea 3)

GLF (opere civili Linea 2)
ALSTOM (armamento tramviario)
SIRTI (segnalamento semaforico)

HITACHI (materiale rotabile)
ECONET (linea di contatto)
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Tipo di cantiere
• « Canyon Urbano » che si estende per 4 Km;
• Attraversa quartieri ad alta densità abitativa e di traffico;
• Interessa gli accessi di attività commerciali;
• Attraversa i viali di circonvallazione con intersezioni a livelli sfalsati;
• L’ultimo km è in ZTL (tutta la ZTL di Firenze è patrimonio dell’UNESCO). 
Criticità
• Gestione del traffico veicolare privato e dei mezzi di emergenza;
• Gestione del trasporto pubblico;
• Divieto di transito per veicoli Euro 0;
• Spazi di manovra ridotti per mezzi pesanti;
• Assenza di aree di stoccaggio per i materiali da costruzione.
Fasi costruttive
• 1° fase spostamento dei sottoservizi;
• 2° fase realizzazione sede tramviaria;
• 3° fase finiture e tecnologie.
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IL CANTIERE DELLA LINEA 3 
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IL CANTIERE DELLA LINEA 3 – FASE 1
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IL CANTIERE DELLA LINEA 3 – FASE 2
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IL CANTIERE DELLA LINEA 3 – FASE 3 
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IL CANTIERE DELLA LINEA 3 – FASE 4 
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IL CANTIERE DELLA LINEA 3 – FASE 4 
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IL CANTIERE DELLA LINEA 3 – GLI SPAZI
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• Coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati dai lavori di 
costruzione attraverso tavoli di coordinamento a cadenza settimanale;

• Programmazione degli interventi ed emanazione di ordinanze di 
traffico per gestire chiusure di strade e lavorazioni in tempi  concordati;

• Utilizzo di un Centro di Consolidamento per le Costruzioni per la 
gestione dei  materiali destinati alla costruzione della Linea 3.
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IL COORDINAMENTO DELLA LOGISTICA
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IL CCC DI VIA SESTESE - LOGISTICA

Tracciato
Linea 3

CCC

• Ubicato su arteria di penetrazione urbana
senza vincoli al traffico pesante(via Sestese) a 
circa 4 Km dal baricentro del cantiere;

• Ubicato a circa 10 Km dall’autostrada A1;

• Costituito da un piazzale scoperto di 4000 mq
di superficie;

• Area concessa a TRAFITER in comodato d’uso
gratuito dal Comune di Firenze;

• Dotato di area di sosta esterna dove possono
sostare i mezzi pesanti nelle ore notturne.
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IL CCC DI VIA SESTESE - VANTAGGI

• Area di stoccaggio dei matertiali da costruzione
prossima al cantiere e raggiungibile da mezzi
pesanti senza vincoli per il traffico;

• Scorte di materiali sempre disponibili a pochi Km 
dalle aree di lavoro e consegne puntuali;

• Diminuzione del rischio di fermo lavorazioni
causa ritardi nelle consegne;

• Area di stoccaggio unica per tutti i componenti
dell’A.T.I. costruttori.
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IL CCC DI VIA SESTESE - ORGANIZZAZIONE

• Il CCC è gestito da TRAFITER  scarl che eroga i seguenti servizi:
- personale addetto al carico, scarico e gestione piazzale;
- mezzi e attrezzature per il carico e lo scarico;
- gestione dei tempi di consegna per i mezzi che approvvigionano il CCC;
- gestione degli acquisti dei materiali da costruzione (solo per sub-affidatari TRAFITER).

• Orari di apertura flessibili che si adattano al regime delle lavorazioni;

• La distribuzione puntuale dei materiali da costruzione è affidata ai singoli membri
dell’A.T.I. / sub-affidatari TRAFITER che con mezzi propri si approvvigionano al CCC per 
poi consegnare nelle aree di cantiere.
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IL CCC DI VIA SESTESE – ACCESSO
CCC Via Sestese
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IL CCC DI VIA SESTESE - INTERNO
CCC Via Sestese
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IL CCC DI VIA SESTESE - MEZZI
CCC Via Sestese
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IL CCC DI VIA SESTESE – INPUT/OUTPUT

• Gestione materiali in ingresso al CCC
- conferiti da autotreni con grandi volumi di carico;
- con mezzi provenienti da arterie extra-urbane;
- circa nr. 2 conferimenti giornalieri ;
- alta % di carico dei mezzi prossima al 100%;
- i mezzi vengono scaricati dagli operatori del CCC.

• Gestione materiali in uscita dal CCC
- pick-up con mezzi con piccoli volumi di carico;
- distribuzione nel tessuto urbano;
- nr. pick-up variabile in base alle attività di cantiere; 
- bassa % di carico dei mezzi;
- i mezzi sono spesso dotati di piccola gru per essere
più flessibili nelle operazioni di scarico in cantiere.
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IL CCC DI VIA SESTESE – DATA COLLECTION

Obiettivo: verifica della % di carico dei mezzi
• Periodo del rilievo: Nov. – Dic. 2017
• Campione:  nr. 94 mezzi in fase di pick-up.

Risultanze
Dall’analisi dei dati si è potuto constatare che la 
% di carico dei mezzi, che prelevano materiali
dal CCC per distribuirli in cantiere, è bassa e si 
attesta sul 50%.
Lasciare la gestione dei pick-up in carico ai 
singoli utenti del CCC, da un lato rende più 
leggera l’organizzazione per il gestore TRAFITER, 
ma ha di contro una scarsa ottimizzazione dei 
viaggi e delle % di carico dei mezzi.
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