
PIANO DI AMMODERNAMENTO
E POTENZIAMENTO EMILIA ROMAGNA

20 MARZO 2023



PIANO DI INTERVENTI PER L’EMILIA ROMAGNA E NODO DI BOLOGNA

Grandi Opere
in approvazione

Interventi sul 
Territorio

Opere Adduzione al Passante 

Tangenziale Modena 

PREVAM

Opere sulla SS 16

Principalmente 

Variante di valico

3^ corsia A14

Tangenziale di Bologna

Ammodernamento 
Rete

Piano Antirumore

Riqualifica Barriere Sicurezza

Altre iniziative 
concluse

A14

A13

A1

A22A1

A14 Bologna S. Lazzaro - dir. 
Ravenna

Tangenziale
di Modena

Passante di Bologna e 
Opere d’Adduzione

A13 Ferrara - 
Bologna

Svincolo di 
Rioveggio

BOLOGNA

FERRARA

MODENA

CARPI

PARMA
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3 corsia A14
(tratto Rimini Nord - Cattolica)

Passante di Bologna

A14 Bologna S.Lazzaro - Dir. Ravenna

A13 Ferrara - Bologna

Ponti, Viadotti, Gallerie



Passante 
di Bologna

GRANDI 
OPERE

A14 Bologna S. Lazzaro
– dir. Ravenna

A13 Ferrara – Bologna

Tangenziale 
di Modena

INIZIATIVE 
SUL TERRITORIO

Svincolo 
di Rioveggio

Opere 
PREVAM

Opere 
sulla S.S. 16

AMMODERNAMENTO 
RETE

3

Svincolo 
Barberino 

Piano 
Ammodernamento

Focus 
gallerie

Galleria

Monte Mario



Passante di Bologna
GRANDI OPERE

Prime cantierizzazioni
avviate nel 2022

Attività propedeutiche 
2024

Lavori dal 2025

Durata lavori

57 mesi

Inizio intervento 
Km 8+750

Termine intervento 
Km 22+100

13.350 metri

Lunghezza intervento

nel Comune di Bologna

12.630 metri

nel Comune di San Lazzaro sul Savena

720 metri
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Avviato a Dicembre 2022 il Lotto 0 per circa 40 M€,
per la realizzazione di attività propedeutiche ai lavori
di ampliamento del sedime autostradale

E’ in corso la finalizzazione del Progetto Definitivo a
seguito emissione parere Organismo di Ispezione,
propedeutico alla Pubblica Utilità

Con la Pubblica Utilità si potrà avviare il
completamento attività preliminari, per poi partire
con i cantieri di ampliamento

Al Passante è correlato lo svincolo di Lazzaretto la cui
progettazione definitiva sarà avviata dopo
l’approvazione PE del Passante. Inizio lavori previsto
nel 2026.



Passante di Bologna / dettaglio lavori in corso
GRANDI OPERE
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LAVORI IN CORSO 
Opere di movimento terra –

Realizzazione dune Campo Base

LAVORI IN CORSO  
Installazione Varco Spartitraffico 

amovibile tra tangenziale e autostrada 

LOTTO 0 – Avviato a Dicembre 2022, in corso 

❖ Preparazione aree Campo Base

❖ Bonifica ordigni bellici (BOB

❖ Realizzazione varchi autostradali

❖ Realizzazione predisposizioni impiantistiche, reti 

fibra ottica, parchi

Altre attività preliminari – da avviare con Pubblica Utilità

❖ Risoluzione interferenze (ca 700)

❖ Infrastrutturazione Campo Base/ Uffici / Mensa

❖ Completamento bonifica ordigni bellici (BOB)

❖ Recinzioni



Opere d’adduzione al Passante
GRANDI OPERE

Lungo 
Savena

Complanari di 
Via Aposazza

Nodo di Funo

e potenziamento S.P. 3

Collegamento
V. Triumvirato – V. del Chiù

Intermedia 
di Pianura

IN CORSO PROGETTAZIONI E ITER AUTORIZZATIVI

BOLOGNA

Coll. Via Triumvirato - 
Via Chiù

Potenziamento S.P. 3

Nodo di Funo

Intermedia di Pianura

Via Aposazza

Lotto 3 Lungo Savena

A14 -
Complanare Nord

A14 - Ampilamento IV corsia 
Ponte Rizzoli/Dir. Ravenna

A14 -
Potenziamento nodo Bologna

A13

A14

A14

A1

A1

Opere d’adduzione

Passante di mezzo

A14 - Ampl. IV corsia Bo - Ra 

A13 - Ampl. III corsia Bo - Fe
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2024-2028
(durata media 2 anni/intervento)

Interventi definiti con l’accordo del 15 Aprile 

2016

(e successive interlocuzioni con Enti) sottoscritto 

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, la Regione Emilia - Romagna, la Città 

Metropolitana di Bologna,

il Comune di Bologna e ASPI, per il

potenziamento in sede del sistema autostradale 

/ tangenziale del nodo di Bologna, 

migliorandone i flussi.

In corso progettazioni e iter autorizzativi 

ambientali e urbanistici



A14 PONTE RIZZOLI - DIR. RAVENNA

Avviate le attività propedeutiche a Novembre 22 (c.d. Lotto 0)

Acquisito parere Comitato Speciale del CSLLPP ai sensi del Decreto aiuti 
quater

Avviato a Febbraio 2024 una seconda fase di Lotto 0 per ulteriori 20 M€

Si prevede l’invio del progetto Esecutivo entro Marzo 2024

A14 COMPLANARE

Progetto con iter autorizzativo distinto dalla IV corsia A14

Conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi a Novembre 2023 (Intesa 
Stato-Regine)

Avviata la progettazione esecutiva dell’intervento

GRANDI OPERE

A14
BOLOGNA SAN LAZZARO – DIR. RAVENNA

A14 Ponte Rizzoli - dir. 
Ravenna

A14 Complanare Nord

A14 PONTE 
RIZZOLI - DIR. 

RAVENNA

A14 
COMPLANARE 

NORD

Durata lavori
48 mesi

Avvio lavori 
Preliminari/Lotto 0 

Novembre 2022

Durata lavori
24 mesi

In corso redazione PE

A14 PONTE RIZZOLI - DIR. RAVENNA

A14 COMPLANARE NORD
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GRANDI OPERE

Durata lavori
56 mesi

A13
BOLOGNA ARCOVEGGIO – FERRARA SUD

Conferenza dei Servizi conclusa con esito positivo a Giugno 2022

Formalizzato ad Amplia l’affidamento dei lavori preliminari
all’ampliamento della terza corsia (c.d. Lotto 0) a Dicembre 2022

Trasmissione del Progetto Esecutivo al Concedente a Dicembre 2022

Trasmessa il 30 Novembre 2023 al MIT la relazione tecnica ai sensi
del Decreto Asset Strategici di Agosto 2023

Trasmissione al MIT del Progetto Esecutivo aggiornato EPU 2023 nel
primo semestre 2024

Avvio attività propedeutiche ai lavori a partire dal 2024

Avvio lavori di ampliamento a terza corsia a partire dal 2025

Lotto 0 e attività propedeutiche 
nel 2023-2024

A13 FERRARA-BOLOGNA

INIZIO TRATTO

progr. 0+871

FINE TRATTO

progr. 33+738
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Avvio lavori previsto
nel 2025



TANGENZIALE DI MODENA

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Progetto Esecutivo validato e asseverato ad Ottobre
2022, trasmesso al MIT a Novembre 2022. Esaminato dal
Comitato Speciale del CSLLPP ai sensi dell’art. 44bis del
Decreto Aiuti Quater per il quale sono in corso le
ottemperanze alle prescrizioni ricevute.

Completate le attività propedeutiche: monitoraggio
ambientale ante operam, archeologia preventiva, e
cantierizzazioni (Lotto 0). In fase di completamento la
bonifica ordigni bellici e la risoluzione interferenze.

I lavori sono stati consegnati in data 21 giugno 2023 con
consegna parziale, la consegna definitiva sarà eseguita una
volta conseguita l’approvazione del progetto esecutivo da
parte del Concedente.

LAVORI IN CORSO
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Lavori avviati Durata lavori
18 mesi dalla

consegna definitiva



OPERE SULLA S.S. 16 A RIMINI

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Lavori consegnati all’appaltatore CBR a settembre 2021

Prima dell’estate 2023 sono state ultimate sia la rotatoria sia il 
sottopasso ciclopedonale su via Montescudo nel comune di 
Rimini, oltre alla ciclopedonale nei comuni di Misano e Riccione

Avviate le cantierizzazioni per la realizzazione della 
maxirotatoria sulla s.s.72 e la s.s.16 che prevede, tra 
l’altro, la costruzione di un sottoattraversamento 
carrabile su via Euterpe.

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione 
del sottopasso ciclopedonale su via della Fiera.

Fine lavori prevista dicembre 2024
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LAVORI IN CORSO

Durata lavori 
38 mesi

Fine lavori
Dicembre 2024



SVINCOLO DI RIOVEGGIO

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

BOLOGNA

Var. Di Valico 
Panoramica

Nuovo svincolo e 
stazione di Rioveggio

Dettaglio opere 
maggiori incompiute FIRENZE
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I Lavori verranno suddivisi in due fasi: 
• Fase 1 completamento dell’area di svincolo
• Fase 2 stabilizzazione del versante, sotteso all’area 

oggetto dei lavori, necessario alla messa in esercizio e 
apertura al traffico dello svincolo.

Fase 1: Inviato al MIT il progetto esecutivo ad Agosto 2023.

Fase 2: in corso di redazione il progetto definitivo

PROGETTAZIONE  IN CORSO

Durata lavori
40 mesi

Fase 1: completata
Fase 2: in corso



Ad Aprile 2022 è stato 
firmato

il contratto d’appalto
con il Consorzio Stabile 

Infratech.
A Dicembre 2022 si sono 

concluse le attività 
espropriative a carico del 
Comune di Castiglione dei 

Pepoli

Opere PREVAM

PROGETTO PAESAGGISTICO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

In corso le progettazioni e gli iter autorizzativi delle opere

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Dismissione
e riqualifica tracciato A1 
Marzabotto e Monzuno

In corso la verifica della 
progettazione (conclusione 

prevista nel 2024).
Al termine saranno avviate 
le procedure di affidamento

Prevam 
Lotto 6/7

Ad ottobre 2022 è stato 
firmato il contratto 
d’appalto con la RTI
Consorzio KREA srl –

MAZZAFERRI SRL

Al momento i lavori sono 
sospesi. Si prevede di 
riavviarli nel mese di 

aprile 

Galleria di Base 
(ex lotti 9-10-11)

A seguito delle attività 
propedeutiche, i lavori sono 

stati avviati nel luglio 
2023. 

Sistemazione 
idraulica sul Reno

Ad Ottobre 2022 
è avvenuta la 
consegna dei 

lavori
all’Impresa Nicola 

Daloisio s.r.l.

A seguito di perizia di 
variante, la fine 

lavori è posticipata 
ad aprile 2024

Sistemazione idraulica 
Rio d’Eva

A Gennaio 2022
è avvenuta la risoluzione 

contrattuale dei lavori 
affidati nel 2021

In corso la verifica della 
progettazione e 

l’aggiornamento al prezziario 
2023 . Si rende necessario un 

nuovo invio al MIT per 
l’aggiornamento del Decreto 

approvativo,
al termine del quale sarà avviata 

una nuova
procedura di gara negoziata
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SVINCOLO DI BARBERINO (MULINACCIA)

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

• Realizzazione di un casello ad alta automazione tramite la costruzione di una rampa che si immette in autostrada in corrispondenza del varco 
realizzato in precedenza ed utilizzato per l’ex cantiere Santa Lucia, sul lato opposto alla futura AdS Bellosguardo

• Lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica del nuovo svincolo è stato inoltrato al MIT a Dicembre 2022, unitamente ad un’analisi sul profilo 
tecnico-economico e di sostenibilità ambientale.

• Il MIT ha espresso parere favorevole allo sviluppo del successivo livello progettuale a Marzo 2023

• A Giugno 2023 lo Studio è stato presentato al Comune di Barberino del Mugello.

• E’ in corso il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ai sensi del Nuovo Codice che si prevede di ultimare entro il primo semestre 2024

L’assetto autostradale dopo
l’entrata in esercizio della
Variante di Valico nel dicembre
2015, ha comportato
l’impossibilità dell’accesso alla
Panoramica in direzione Nord dal
casello di Barberino, inibendo
così i collegamenti autostradali
del Mugello e del Firenzuolino
verso i Comuni della parte bassa
della provincia bolognese
(Castiglione de Pepoli; San
Benedetto V. Sambro; Monzuno).
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PIANO AMMODERNAMENTO RETE
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PIANO NAZIONALE STATUS

6 Fornici 0 Fornici 4 Fornici

2,04 Km 0 Km 3 Km

1 Gallerie 0 Gallerie 0 Gallerie

2,5 Km 0 Km 0 Km

1 Lotti 0 Lotti 0 Lotti

8,8 Km 0 Km 0 Km

19 Lotti 2 Lotti 1 Lotti

20,3 Km 1,4 Km 0 Km

0
Op. 
d’arte 0

Op. 
d’arte 0

Op. 
d’arte

0,0 Km 0,0 Km 0,0 Km
Piano ponti, viadotti e sismica 7 

Piano Sicurezza Gallerie Fase II

17 

42 

7 

3 

Piano Barriere Antirumore

Riqualifica Barriere Sicurezza

6 

0 

2 

3 

15 
Assessment Gallerie
Manutenzione e Investimento

FISICO ECONOMICO (M€)

Q.TA’ 

ULTIMATE 

AL 31.12.23

Q.TA’ 

ULTIMATE 

2023

Q.TA’ 

PREVISIONE 

2024

ACTUAL AL 

31.12.23

ACTUAL 

2023

BUDGET 

2024

17 

0 

4 

3 

2 

84 18 26

In corso le attività per 5 diverse tipologie di Ammodernamento



PIANO AMMODERNAMENTO RETE

STATO ATTUALE PIANO ASSESSMENT GALLERIE 

Conclusi

3,7 Km (38%)

Complessivi 9,8 Km

In corso

2,2 Km (22%)

Da Eseguire

3,9 Km (40%)
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Onduline metalliche – 25.200 mq

Reti di protezione – 55.000 mq Drenaggi – 6,5 KM

Chiodature – 10 KM 

Acciaio pesante – 375.000 Kg

Cls e spritz beton – 950 mc

Principali materiali posati
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PIANO AMMODERNAMENTO RETE

GALLERIA MONTE MARIO
Progetto di ammodernamento tratta centrale

Maggio 23 Settembre 23 – Ottobre 24

Approvazione
MIT

Attivazione Bypass 
propedeutico

Lavori 

Canna sud

Settembre 23 Ottobre 24 – Dicembre 25

Lavori 

Canna nord

Dicembre 25

Fine lavori

Fresatura e rifacimento calotta – 1.020 ml

Demolizioni e rifacimento AR – 1.820 ml Acciaio per carpenterie metalliche – 14.000 Kg

Chiodature – 97.6 KM 

Acciaio per C.A. – 5.700 Ton

Calcestruzzi – 58.000 mc

Principali materiali
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