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ANNO
MESE

FASE LAVORAZIONE QUANTITA' U.M. PRODUZIONE gg effettivi gg nn cc inizio fine gg

1 1497
FASE 1 1 107

Allestimento dell'area di cantiere Nord
Area logistica - scotico 2,310.00                  m3 350 6.60 11.00                   1 11

Area logistica - posa di 30 cm di tout venant 2,310.00                  m3 250 9.24 16.00                   12 27
Area logistica - posa di 10 cm di misto granulare stabilizzato 770.00                     m3 250 3.08 6.00                     28 33

Area deposito demolizioni - scotico 1,100.00                  m3 350 3.14 6.00                     12 17
Area deposito demolizioni - posa di 20 cm di tout-venant 740.00                     m3 250 2.96 5.00                     34 38

Area deposito demolizioni - posa di 10 cm di magrone 370.00                     m3 150 2.47 5.00                     39 43
Area deposito demolizioni - posa di 10 cm di calcestruzzo 370.00                     m3 150 2.47 5.00                     44 48

Predisposizione area deposito temporaneo terre
Area deposito escavo - scotico 7,800.00                  m3 350 22.29 37.00                   18 54

Area deposito escavo - posa di 30 cm di tout-venant 7,800.00                  m3 250 31.20 52.00                   39 90
Area deposito escavo - posa di 10 cm di misto granulare stabilizzato 2,600.00                  m3 250 10.40 18.00                   90 107

Realizzazione delle piarde Nord e Sud per carico e scarico materiali su chiatte

piarda nord 50.00                       m 10 5.00 9.00                     39 47
piarda sud 50.00                       m 10 5.00 9.00                     91 99

FASE 2A 108 412
Scavo idrovia pk 1900÷2300

scavo sopra falda 19,169.79                m3 400 47.92 80.00                   108 187
scavo terreno in falda da mezzo a terra 54,224.39                m3 400 135.56 226.00                 187 412

Realizzazione Rampa su ponte provvisorio
scotico 778.00                     m3 350 2.22 4.00                     108 111

scavi 2,477.00                  m3 450 5.50 10.00                   112 121
bonifica 3,370.00                  m3 350 9.63 16.00                   122 137

realizzazione rilevato 1,586.00                  m3 350 4.53 8.00                     150 157
posa di terreno vegetale 778.00                     m3 150 5.19 9.00                     166 174

strato anticapillare 1,005.00                  m3 150 6.70 12.00                   138 149
tout-venant strato di base 303.00                     m3 250 1.21 3.00                     158 160

misto granulare stabilizzato 413.00                     m3 150 2.75 5.00                     161 165
binder 136.00                     m3 50 2.72 5.00                     166 170
usura 108.00                     m3 50 2.16 4.00                     171 174

Deviazione del traffico su ponte provvisorio 10.00 17.00                   175 176
FASE 2B 108 1085

Rialzo argini Migliarino-Ostellato
rimozione del terreno vegetale 31,087.50                m3 65 478.27 794.00                 108 901
realizzazione rilevato arginale 183,170.00              m3 380 482.03 801.00                 108 908

posa del terreno vegetale 31,087.50                m3 65 478.27 794.00                 137 930
posa di misto granulare stabilizzato 5,050.80                  m3 50 101.02 168.00                 918 1085

Demolizione del ponte esistente Final di Rero 1,340.00                  m3 30 44.67 75.00                   177 251
Palancolato provvisionale da realizzare lato acqua in fregio al muraglione e alla
pila centrale del ponte nuovo di Final di Rero 150.00                     m 10 15.00 25.00                   252 276

FASE 2C 413 614
Disboscamento e riprofilatura idrovia a Nord del ponte. pk 0 ÷600

scavo 12,318.00                m3 400 30.80 52.00                   413 464
riporto 2,152.00                  m3 400 5.38 9.00                     465 473

Sistemazione a scogliera. pk 0÷600
protezione spondale 10,297.00                m3 121.65 84.64 141.00                 474 614

riporto banche 2,400.00                  m3 28.35 84.66 141.00                 474 614

FASE 3A 277 581
Scavi per sottostrutture ponte di Final di Rero 4,619.00                  m3 250 18.48 31.00                   277 307
Realizzazione pali di fondazione

scavo e conferimento a discarica 1,225.00                  m3 50 24.50 41.00                   308 348
esecuzione pali 1,225.00                  m3 50 24.50 41.00                   349 389

Realizzazione sottostrutture ponte: fondazioni
realizzazione fondazioni dirette 820.50                     m3 50 16.41 28.00                   390 417

realizzazione strutture in elevazione 733.24                     m3 50 14.66 25.00                   418 442
rinfianco sottostrutture 3,160.00                  m3 250 12.64 21.00                   443 463

Realizzazione muri di sostegno dei rilevati stradali
realizzazione fondazioni dirette 820.50                     m3 50 16.41 28.00                   464 491

realizzazione strutture in elevazione 733.24                     m3 50 14.66 25.00                   492 516
Realizzazione delle rampe di approccio al nuovo ponte di Final di Rero 

scotico 496.00                     m3 350 1.42 3.00                     517 519
scavi 3,731.00                  m3 250 14.92 25.00                   520 544

bonifica 498.00                     m3 350 1.42 3.00                     545 547
realizzazione rilevato 2,027.00                  m3 350 5.79 10.00                   551 560

posa di terreno vegetale 496.00                     m3 150 3.31 6.00                     571 576
strato anticapillare 200.00                     m3 150 1.33 3.00                     548 550

tout-venant strato di base 721.00                     m3 250 2.88 5.00                     561 565
misto granulare stabilizzato 399.00                     m3 150 2.66 5.00                     566 570

binder 159.00                     m3 50 3.18 6.00                     571 576
usura 126.00                     m3 50 2.52 5.00                     577 581

FASE 3B 582 641
Demolizione muraglione esistente e realizzazione dello scivolo di alaggio e del
muraglione

rimozione del terreno vegetale 88.80                       m3 150 0.59 1.00                     582 582
scavi terreno 547.60                     m3 50 10.95 19.00                   583 601

demolizione del muro esistente 166.00                     m3 50 3.32 6.00                     602 607
posa del palancolato 80.00                       m 10 8.00 14.00                   608 621

getto opere di fondazione 52.18                       m3 50 1.04 2.00                     622 623
getto opere in elevazione 121.55                     m3 50 2.43 5.00                     625 629

rinfianco in terreno 507.60                     m3 100 5.08 9.00                     630 638
rinfianco nuovo muro in tout-venant 40.00                       m3 100 0.40 1.00                     639 639

riporto di terreno vegetale 88.80                       m3 100 0.89 2.00                     640 641
tout-venant di riempimento dello scivolo 47.00                       m3 100 0.47 1.00                     624 624

scapolame di protezione al piede 126.00                     m3 50 2.52 5.00                     625 629
FASE 3C 465 898

Disboscamento e riprofilatura idrovia a Nord del ponte pk 600÷1700
scavo 104,511.01              m3 400 261.28 434.00                 465 898
riporto 5,692.27                  m3 25 227.69 378.00                 494 871

FASE 4A 615 981
Sistemazione a scogliera pk 600÷1700

protezione spondale 28,821.65                m3 130.45 220.94 367.00                 615 981
riporto banche 4,319.78                  m3 19.55 220.96 367.00                 615 981

FASE 4B 640 706
Varo del ponte di Final di Rero 40.00 67.00                   640 706

FASE 4C 872 950
Scavo del tratto idroviario inferiore al ponte di Final di Rero pk 1780÷1870

scavo sopra falda 4,929.38                  m3 400 12.32 21.00                   872 892
scavo terreno in falda da mezzo a terra 13,943.42                m3 400 34.86 58.00                   893 950

FASE 5A 707 773
Deviazione del traffico su nuovo ponte di Final di Rero 40.00 67.00                   707 773

FASE 5B 982 1098
Sistemazione a scogliera pk 1900÷2250

protezione spondale 9,170.52                  m3 130.45 70.30 117.00                 982 1098
riporto banche 1,374.47                  m3 19.55 70.31 117.00                 982 1098

FASE 5C 774 872
Dismissione viabilità provvisoria

fresatura e rimozione strati bitumati 908.00                     m3 50 18.16 31.00                   774 804
scavi 14,260.26                m3 350 40.74 68.00                   805 872

FASE 6A 873 1139
Disboscamento e riprofilatura idrovia pk 1870÷1900

scavo sopra falda 1,643.13                  m3 400 4.11 7.00                     873 879
scavo terreno in falda da mezzo a terra 4,647.81                  m3 400 11.62 20.00                   880 899

Sistemazione a scogliera pk 1780÷1900
protezione spondale 3,144.18                  m3 130.45 24.10 41.00                   1099 1139

riporto banche 471.25                     m3 19.55 24.10 41.00                   1099 1139
FASE 6B 873 1263

Disboscamento e riprofilatura del tratto pk 2300÷2739
scavo 43,981.13                m3 400 109.95 183.00                 900 1082
riporto 2,271.73                  m3 400 5.68 10.00                   1083 1092

Sistemazione a scogliera pk 2300÷2739
protezione spondale 11,502.46                m3 130.44 88.18 123.4547643 1140 1262

riporto banche 1,723.98                  m3 19.54 88.23 123.5197767 1140 1263
Adeguamento del ponte ciclo-pedonale 30.00 42 873 914

FASE 6C 1083 1456
Riprofilatura del tratto pk 1700÷1780

scavo sopra falda 4,381.67                  m3 400 10.95 19.00                   1083 1101
scavo terreno in falda da mezzo a terra 12,394.15                m3 400 30.99 52.00                   1102 1153

Riprofilatura del tratto pk 2250÷2300
scavo sopra falda 2,738.54                  m3 400 6.85 12.00                   1154 1165

scavo terreno in falda da mezzo a terra 7,746.34                  m3 400 19.37 33.00                   1166 1198
Rivestimento a scogliera pk 1700÷1780

protezione spondale 2,096.12                  m3 130.45 16.07 27.00                   1264 1290
riporto banche 314.17                     m3 19.55 16.07 27.00                   1264 1290

Rivestimento a scogliera pk 2250÷2350
protezione spondale 1,310.07                  m3 130.45 10.04 17.00                   1291 1307

riporto banche 196.35                     m3 19.55 10.04 17.00                   1291 1307
Sistemazione a verde dell'isola

rilevato e sistemazione dunale del terreno 40.00 67.00                   1308 1374
ricoprimento con terreno vegetale e sistemazione a verde 7,800.00                  m3 200 39.00 65.00                   1375 1439

Dismissione piarde 100.00                     m 10 10.00 17.00                   1440 1456
FASE 6D 1457 1497

Sistemazione e restituzione dell'area di cantiere 1
rimozione di 40 cm di inerte 3,081.00                  m3 250 12.32 21.00                   1457 1477

posa di terreno vegetale 2,310.00                  m3 200 11.55 20.00                   1478 1497
rimozione e conferimento a discarica di 20 cm di pavimentazione 740.00                     m3 250 2.96 5.00                     1457 1461

rimozione di 20 cm di tout-venant 740.00                     m3 250 2.96 5.00                     1462 1466
posa di terreno vegetale 1,110.00                  m3 100 11.10 19.00                   1467 1485
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ANNO
MESE

FASE LAVORAZIONE QUANTITA' U.M. PRODUZIONE gg effettivi gg nn cc inizio fine gg

1 1197
FASE 1 1 107

Allestimento dell'area di cantiere Nord
Area logistica - scotico 2,310.00                  m3 350 6.60 11.00                   1 11

Area logistica - posa di 30 cm di tout venant 2,310.00                  m3 250 9.24 16.00                   12 27
Area logistica - posa di 10 cm di misto granulare stabilizzato 770.00                     m3 250 3.08 6.00                     28 33

Area deposito demolizioni - scotico 1,100.00                  m3 350 3.14 6.00                     12 17
Area deposito demolizioni - posa di 20 cm di tout-venant 740.00                     m3 250 2.96 5.00                     34 38

Area deposito demolizioni - posa di 10 cm di magrone 370.00                     m3 150 2.47 5.00                     39 43
Area deposito demolizioni - posa di 10 cm di calcestruzzo 370.00                     m3 150 2.47 5.00                     44 48

Predisposizione area deposito temporaneo terre
Area deposito escavo - scotico 7,800.00                  m3 350 22.29 37.00                   18 54

Area deposito escavo - posa di 30 cm di tout-venant 7,800.00                  m3 250 31.20 52.00                   39 90
Area deposito escavo - posa di 10 cm di misto granulare stabilizzato 2,600.00                  m3 250 10.40 18.00                   90 107

Realizzazione delle piarde Nord e Sud per carico e scarico materiali su chiatte

piarda nord 50.00                       m 10 5.00 9.00                     39 47
piarda sud 50.00                       m 10 5.00 9.00                     91 99

FASE 2A 108 412
Scavo idrovia pk 1900÷2300

scavo sopra falda 19,169.79                m3 400 47.92 80.00                   108 187
scavo terreno in falda da mezzo a terra 54,224.39                m3 400 135.56 226.00                 187 412

Realizzazione Rampa su ponte provvisorio
scotico 778.00                     m3 350 2.22 4.00                     108 111

scavi 2,477.00                  m3 450 5.50 10.00                   112 121
bonifica 3,370.00                  m3 350 9.63 16.00                   122 137

realizzazione rilevato 1,586.00                  m3 350 4.53 8.00                     150 157
posa di terreno vegetale 778.00                     m3 150 5.19 9.00                     166 174

strato anticapillare 1,005.00                  m3 150 6.70 12.00                   138 149
tout-venant strato di base 303.00                     m3 250 1.21 3.00                     158 160

misto granulare stabilizzato 413.00                     m3 150 2.75 5.00                     161 165
binder 136.00                     m3 50 2.72 5.00                     166 170
usura 108.00                     m3 50 2.16 4.00                     171 174

Deviazione del traffico su ponte provvisorio 10.00 17.00                   175 176
FASE 2B 108 1085

Rialzo argini Migliarino-Ostellato
rimozione del terreno vegetale 31,087.50                m3 65 478.27 794.00                 108 901
realizzazione rilevato arginale 183,170.00              m3 380 482.03 801.00                 108 908

posa del terreno vegetale 31,087.50                m3 65 478.27 794.00                 137 930
posa di misto granulare stabilizzato 5,050.80                  m3 50 101.02 168.00                 918 1085

Demolizione del ponte esistente Final di Rero 1,340.00                  m3 30 44.67 75.00                   177 251
Palancolato provvisionale da realizzare lato acqua in fregio al muraglione e alla
pila centrale del ponte nuovo di Final di Rero 150.00                     m 10 15.00 25.00                   252 276

FASE 3A 277 581
Scavi per sottostrutture ponte di Final di Rero 4,619.00                  m3 250 18.48 31.00                   277 307
Realizzazione pali di fondazione

scavo e conferimento a discarica 1,225.00                  m3 50 24.50 41.00                   308 348
esecuzione pali 1,225.00                  m3 50 24.50 41.00                   349 389

Realizzazione sottostrutture ponte: fondazioni
realizzazione fondazioni dirette 820.50                     m3 50 16.41 28.00                   390 417

realizzazione strutture in elevazione 733.24                     m3 50 14.66 25.00                   418 442
rinfianco sottostrutture 3,160.00                  m3 250 12.64 21.00                   443 463

Realizzazione muri di sostegno dei rilevati stradali
realizzazione fondazioni dirette 820.50                     m3 50 16.41 28.00                   464 491

realizzazione strutture in elevazione 733.24                     m3 50 14.66 25.00                   492 516
Realizzazione delle rampe di approccio al nuovo ponte di Final di Rero 

scotico 496.00                     m3 350 1.42 3.00                     517 519
scavi 3,731.00                  m3 250 14.92 25.00                   520 544

bonifica 498.00                     m3 350 1.42 3.00                     545 547
realizzazione rilevato 2,027.00                  m3 350 5.79 10.00                   551 560

posa di terreno vegetale 496.00                     m3 150 3.31 6.00                     571 576
strato anticapillare 200.00                     m3 150 1.33 3.00                     548 550

tout-venant strato di base 721.00                     m3 250 2.88 5.00                     561 565
misto granulare stabilizzato 399.00                     m3 150 2.66 5.00                     566 570

binder 159.00                     m3 50 3.18 6.00                     571 576
usura 126.00                     m3 50 2.52 5.00                     577 581

FASE 3C 277 532
Disboscamento e riprofilatura idrovia a Nord del ponte pk 1052.95÷1700

scavo 61,476.22                m3 400 153.69 256.00                 277 532
riporto 3,348.35                  m3 25 133.93 223.00                 306 528

FASE 4B 582 648
Varo del ponte di Final di Rero 40.00 67.00                   582 648

FASE 4C 529 607
Scavo del tratto idroviario inferiore al ponte di Final di Rero pk 1780÷1870

scavo sopra falda 4,929.38                  m3 400 12.32 21.00                   529 549
scavo terreno in falda da mezzo a terra 13,943.42                m3 400 34.86 58.00                   550 607

FASE 5A 649 715
Deviazione del traffico su nuovo ponte di Final di Rero 40.00 67.00                   649 715

FASE 5C 716 814
Dismissione viabilità provvisoria

fresatura e rimozione strati bitumati 908.00                     m3 50 18.16 31.00                   716 746
scavi 14,260.26                m3 350 40.74 68.00                   747 814

FASE 6A 815 841
Disboscamento e riprofilatura idrovia pk 1870÷1900

scavo sopra falda 1,643.13                  m3 400 4.11 7.00                     815 821
scavo terreno in falda da mezzo a terra 4,647.81                  m3 400 11.62 20.00                   822 841

FASE 6B 842 1034
Disboscamento e riprofilatura del tratto pk 2300÷2739

scavo 43,981.13                m3 400 109.95 183.00                 842 1024
riporto 2,271.73                  m3 400 5.68 10.00                   1025 1034

FASE 6C 1025 1156
Riprofilatura del tratto pk 1700÷1780

scavo sopra falda 4,381.67                  m3 400 10.95 19.00                   1025 1043
scavo terreno in falda da mezzo a terra 12,394.15                m3 400 30.99 52.00                   1044 1095

Riprofilatura del tratto pk 2250÷2300
scavo sopra falda 2,738.54                  m3 400 6.85 12.00                   1096 1107

scavo terreno in falda da mezzo a terra 7,746.34                  m3 400 19.37 33.00                   1108 1140
Dismissione piarde 100.00                     m 10 10.00 17.00                   1140 1156

FASE 6D 1157 1197
Sistemazione e restituzione dell'area di cantiere 1

rimozione di 40 cm di inerte 3,081.00                  m3 250 12.32 21.00                   1157 1177
posa di terreno vegetale 2,310.00                  m3 200 11.55 20.00                   1178 1197

rimozione e conferimento a discarica di 20 cm di pavimentazione 740.00                     m3 250 2.96 5.00                     1157 1161
rimozione di 20 cm di tout-venant 740.00                     m3 250 2.96 5.00                     1162 1166

posa di terreno vegetale 1,110.00                  m3 100 11.10 19.00                   1167 1185
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