
1° Fase di scavo
SCALA 1:200
Infissione palancole

2° Fase di scavo
SCALA 1:200
Aggottamento falda a quota +1.80

3° Fase di scavo
SCALA 1:200
Esecuzione Jet Grouting monofluido
Aggottamento acque quota +1.80 m s.l.m.

4° Fase di scavo
SCALA 1:200
Inserimento puntelli
Aggottamento acque quota +1.80 m s.l.m.

IMPIANTO
WELL POINT

IMPIANTO
WELL POINT

IMPIANTO
WELL POINT

5° Fase di scavo
SCALA 1:200
Aggottamento acque quota -4.85 m s.l.m.

6° Fase di scavo
SCALA 1:200
Scavo a quota -4.65
Aggottamento acque quota -4.85 m s.l.m.

7° Fase di scavo
SCALA 1:200
Realizzazione botte sifone
Aggottamento acque quota -4.85 m s.l.m.

IMPIANTO
WELL POINT

IMPIANTO
WELL POINT

IMPIANTO
WELL POINT

8° Fase di scavo
SCALA 1:200
Riempimento fino a quota +2.30
Aggottamento acque quota +1.80 m s.l.m.

9° Fase di scavo
SCALA 1:200
Rimozione puntello
Aggottamento acque quota +1.80 m s.l.m.

10° Fase di scavo
SCALA 1:200
Rimozione palancole

BOTTE SIFONE
FASI DI SCAVO
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Data Archivio Scala

Direttore tecnico:
Ing. Mario Chinni
(Albo Ingegneri Bologna nr. 4776/A)

Gruppo di lavoro:
Ing. Giorgio Fantini
Ing. Cristina Osti
Geom. Dario Calvanese

N.B.: quota fondo canale Boicelli indicativa. Si vedano
elaborati stato di fatto (1316_X_0040_E) e
1316_X_0041_E - 1316_X_0042_E) e la sezione
longitudinale botte sifone (1316_X_0050_E)
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MCGFCO00 30/09/2016 Emissione

MCGFCO01 04/06/2018 Aggiornamento per passaggio competenza RER
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