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ALLESTIMENTO CANTIERE E RIMOZIONE INTERFERENZE

Allestimento cantiere (Baraccamenti, recinzione, segnaletica, impianto elettrico)

Tracciamento e picchettamento punti fissi

Campo prove Jet grouting

Adeguamento interferenze (compreso realizzazione deviazione temporaneo acquedotto)

REALIZZAZIONE 1° TRATTO BOTTE SIFONE

Infissione Palancole (da pontone/chiatta)

Esecuzione colonne Jet grouting

Realizzazione sistema di contrasto in testa palancole

Scavo all'interno delle palancole

Costruzione 1° tratto Botte Sifone

Esecuzione di tamponamento temporaneo di separazione Botte Sifone

Riempimento scavi
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Rimozione sistema di contrasto ed estrazione palancole

REALIZZAZIONE 2° TRATTO BOTTE SIFONE

Infissione palancole

Esecuzione colonne Jet grouting

Realizzazione sistema di contrasto testa palancole

Scavo all'interno delle palancole

Costruzione Botte Sifone 2° tratto e demolizione tamponamento

Riempimento scavi
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Rimozione sistema di contrasto ed estrazione palancole

REALIZZAZIONE TESTATE

Infissione palancole (entrambe le testate)

Costruzione testata di imbocco

Completamento condotta fuori alveo e costruzione testata di sbocco con scogliera
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Estrazione palancole e realizzazione rivestimenti canale Cittadino

PROTEZIONE ARGINI E FONDO CON SCOGLIERA CANALE BOICELLI

Infissione e estrazione palancole cavi e posa elementi scogliera argine e parte del fondale in sx

S8

Infissione e estrazione palancole cavi e posa elementi scogliera argine e parte del fondale in dx

Ripristino linea acquedotto in argine destro

RIEMPIMENTO RELITTI ED ALLACCIO TUBAZIONI ESISTENTI

-

Riempimento relitti

[}

Realizzazione rampe e allargamenti, allaccio tubazioni esistenti

DEMOLIZIONE BOTTE SIFONE ESISTENTE

-

Demolizione Botte Sifone esistente

RIMOZIONE DEL CANTIERE

-

Rimozione del cantiere
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ALLESTIMENTO CANTIERE E RIMOZIONE INTERFERENZE

Allestimento cantiere (Baraccamenti, recinzione, segnaletica, impianto elettrico)

Tracciamento e picchettamento punti fissi

Campo prove Jet grouting
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Adeguamento interferenze (compreso realizzazione deviazione temporaneo acquedotto)

REALIZZAZIONE 1° TRATTO BOTTE SIFONE

Infissione Palancole

Esecuzione colonne Jet grouting

Realizzazione sistema di contrasto in testa palancole

Scavo all'interno delle palancole

Costruzione 1° tratto Botte Sifone

Esecuzione di tamponamento temporaneo di separazione Botte Sifone

Riempimento scavi
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Rimozione sistema di contrasto ed estrazione palancole

REALIZZAZIONE 2° TRATTO BOTTE SIFONE

Infissione palancole

Esecuzione colonne Jet grouting

Realizzazione sistema di contrasto testa palancole

Scavo all'interno delle palancole

Costruzione Botte Sifone 2° tratto e demolizione tamponamento

Riempimento scavi

Rimozione sistema di contrasto ed estrazione palancole

REALIZZAZIONE TESTATE

Infissione palancole (entrambe le testate)

Costruzione testata di imbocco

Completamento condotta fuori alveo e costruzione testata di sbocco

Blw|N |-

Estrazione palancole e realizzazione rivestimenti canale Cittadino

PROTEZIONE ARGINI E FONDO CON SCOGLIERA CANALE BOICELLI

Infissione e estrazione palancole,cavi e posa elementi scogliera argine e parte del fondale in sx

SR

Infissione e estrazione palancole,cavi e posa elementi scogliera argine e parte del fondale in dx

Ripristino linea acquedotto in argine destro

RIEMPIMENTO RELITTI ED ALLACCIO TUBAZIONI ESISTENTI

-

Riempimento relitti

[ S}

Realizzazione rampe e allargamenti, allaccio tubazioni esistenti

DEMOLIZIONE BOTTE SIFONE ESISTENTE

[N

Demolizione Botte Sifone esistente

RIMOZIONE DEL CANTIERE

-

Rimozione del cantiere
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