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ALLEGATO "A"

Comune di LOC.MIGLIARINO
Provincia di FERRARA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IDROVIA FERRARESE: RIFACIMENTO DEL
PONTE STRADALE PONTE MADONNA A MIGLIARINO -COMUNE DI FISCAGLIA FE

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA.

CANTIERE: VIA NIGRISOLI, LOC.MIGLIARINO (FERRARA)

FERRARA, 26/06/2019
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Nome attività Durata

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

RIMOZIONE TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO 8 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 7 g

DEMOLIZIONE DI IMPALCATO E PILE ESISTENTI 9 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 11 g

OPERE DI MOVIMENTO TERRA: FORMAZIONE DI RILEVATI 5 g

Scavo di splateamento 4 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 g

Realizzazione di opere in terra rinforzata 6 g

FONDAZIONI PER GLI APPOGGI LATERALI 5 g

Perforazioni per pali trivellati 10 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 12 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 5 g

Scavo a sezione obbligata 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 9 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

REALIZZAZIONE DELL'IMPALCATO STRADALE 2 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato SOLETTA 11 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 13 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 16 g

Formazione di rilevato stradale 9 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Montaggio di guard-rails 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Pulizia di sede stradale 3 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ACCANTIERAMENTO

Z2 = OPERE DI DEMOLIZIONE PONTE ESISTENTE

Z3 = OPERE DI COSTRUZIONE DI NUOVO PONTE

Z4 = RIMOZ TUB CEMENTO-AMIANTO

29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Settembre 2019 Ottobre 2019 Novembre 2019 Dicembre 2019

3 Taglio di arbusti e vegetazione in genereZ1

3 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiereZ1

2 Realizzazione della viabilità del cantiereZ1

1 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiereZ1

2 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissiZ1

1 Realizzazione di impianto elettrico del cantiereZ1

1 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiereZ1

3 Scavo a sezione obbligataZ4

8 RIMOZIONE TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTOZ4

2 Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ4

7 Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni belliciZ2

9 DEMOLIZIONE DI IMPALCATO E PILE ESISTENTIZ2

11 Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccaniciZ2

5 OPERE DI MOVIMENTO TERRA: FORMAZIONE DI RILEVATIZ3

4 Scavo di splateamentoZ3

4 Rinterro di scavo eseguito a macchinaZ3

6Z3

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'IDROVIA FERRARESE: RIFACIMENTO DEL PONTE STRADALE PONTE MADONNA A MIGLIARINO -COMUNE DI FISCAGLIA FE   - Pag. 3



15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Gennaio 2020 Febbraio 2020 Marzo 2020

Rinterro di scavo eseguito a macchina

6 Realizzazione di opere in terra rinforzata

5 FONDAZIONI PER GLI APPOGGI LATERALIZ3

10 Perforazioni per pali trivellatiZ3

12 Posa ferri di armatura per pali trivellatiZ3

5 Getto di calcestruzzo per pali trivellatiZ3

6 Scavo a sezione obbligataZ3

9 Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazioneZ3

5 Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazioneZ3

2 REALIZZAZIONE DELL'IMPALCATO STRADALEZ3

11Z3
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Aprile 2020 Maggio 2020 Giugno 2020

11 Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato SOLETTA

13 Montaggio di strutture orizzontali in acciaioZ3

16 Montaggio di strutture verticali in acciaioZ3

9 Formazione di rilevato stradaleZ3

8 Formazione di fondazione stradaleZ3

2 Formazione di manto di usura e collegamentoZ3

3 Realizzazione di marciapiediZ3

3 Montaggio di guard-railsZ3

2 Posa di segnaletica verticaleZ3

3 Realizzazione di segnaletica orizzontaleZ3

3 Pulizia di sede stradaleZ3

5 Smobilizzo del cantiereZ3
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