
FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 1 (linea ferroviaria non attiva):
· PREPARAZIONE E PROTEZIONE DELL'AREA DI LAVORAZIONE;
· RIMOZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DELLA LINEA DISMESSA.

FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 2:
· PRE-SCAVO SUPERFICIALE LOCALIZZATO;
· REALIZZAZIONE DEI CORDOLI GUIDA IN CLS

DEBOLMENTE ARMATO;
· REALIZZAZIONE DEI DIAFRAMMI IN C.A.;
· GETTO DELLA TRAVE DI CORREA IN TESTA AI

DIAFRAMMI.
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 3:
· DEMOLIZIONE CORDOLI GUIDA INTERNI;
· PRIMA FASE DI SCAVO FINO ALLA QUOTA DI

INTRADOSSO DELLA TRAVE DI CORREA DEL PRIMO
LIVELLO DI MICROPALI;

· REALIZZAZIONE PRIMO LIVELLO DI MICROPALI DI
SOSTEGNO DELLA FOGNATURA ESISTENTE.

P.C. P.C.
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 5:
· TERZA FASE DI SCAVO FINO A QUOTA

INTRADOSSO DELLO STRATO DI CALCESTRUZZO
MAGRO DI CAMERETTE E SIFONE;

· GETTO DEL CALCESTRUZZO DI MAGRO.

FASISTICA DI LAVORAZIONI -
FASE 4:
· SECONDA FASE DI SCAVO FINO AD

INTRADOSSO TRAVE DI CORREA
MICROPALI PIÙ PROFONDI;

· REALIZZAZIONE FILA DI MICROPALI PIÙ
PROFONDI DI SOSTEGNO DELLA
FOGNATURA ESISTENTE;

· REALIZZAZIONE DELLA TRAVE DI
CORREA CORRISPONDENTE.

FASE 5 - Scavi interni
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FASE 6 - Realizzazione strutture interne

P.C. P.C.
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 5:
· TERZA FASE DI SCAVO FINO A QUOTA

INTRADOSSO DELLO STRATO DI CALCESTRUZZO
MAGRO DI CAMERETTE E SIFONE;

· GETTO DEL CALCESTRUZZO DI MAGRO.

P.C. P.C.
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 6:
· REALIZZAZIONE SIFONE DI PROGETTO IN C.A.;
· RINTERRO PARZIALE SIFONE DI PROGETTO;
· REALIZZAZIONE DELLA PRIMA PORZIONE DELLE

CAMERETTE, SUL LATO DEL SIFONE DI PROGETTO,
MANTENENDO ATTIVA LA FOGNATURA
ESISTENTE.

P.C. P.C.
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 7:
· DEVIAZIONE DELLA FOGNATURA ALL'INTERNO

DEL SIFONE DI PROGETTO CON INTUBAMENTO
PROVVISORIO IN INGRESSO/USCITA PER
PERMETTERE I LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELLE CAMERE;

· DEMOLIZIONE FOGNATURA ESISTENTE;
· REALIZZAZIONE DELLA PARTE MANCANTE DELLE

CAMERETTE POSTE IN CORRISPONDENZA DELLA
FOGNATURA ESISTENTE;

· REALIZZAZIONE DELLO SCATOLARE DI
ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO DI PROGETTO.
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 8:
· RIEMPIMENTO INFERIORE REALIZZATO IN MISTO

CEMENTATO;
· COMPLETAMENTO DEL RINTERRO CON

MATERIALE SELEZIONATO PROVENIENTE DAGLI
SCAVI;

· REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE INTERNE;
· SISTEMAZIONE SUPERFICIALE..

P.C. P.C.
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