
FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 1 (linea ferroviaria non attiva):
· PREPARAZIONE E PROTEZIONE DELL'AREA DI LAVORAZIONE;
· RIMOZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DELLA LINEA DISMESSA.

SEZIONE LONGITUDINALE TIPOLOGICA - FASE 1
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 2 (linea ferroviaria non attiva):
· DEMOLIZIONE TRAVE DI CORONAMENTO PARATIA DI MICROPALI;
· PRESCAVO FINO AD INTRADOSSO FONDAZIONE ESISTENTE (circa 2.60m di profondità rispetto p.c.).

SEZIONE LONGITUDINALE TIPOLOGICA - FASE 2
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 3 (linea ferroviaria non attiva):
· REALIZZAZIONE DEI PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO CON MACCHINA APPOSITA, FUNZIONALE AL LAVORO

CON ALTEZZE DISPONIBILI RIDOTTE (tipo LHR line - Model SOILMEC).

SEZIONE LONGITUDINALE TIPOLOGICA - FASE 3

SCALA 1:100
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 4 (linea ferroviaria non attiva):
· GETTO DELLA TRAVE DI CORREA IN C.A.;
· GETTO DEI PUNTONI DI CONTRASTO IN C.A.

SEZIONE LONGITUDINALE TIPOLOGICA - FASE 4

SCALA 1:100
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 5 (linea ferroviaria non attiva):
· SCAVO INTERNO FINO ALLA QUOTA SUFFICIENTE PER POSARE IL LIVELLO DI PUNTONI METALLICI PROVVISORI.

SEZIONE LONGITUDINALE TIPOLOGICA - FASE 5

SCALA 1:100
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 6 (linea ferroviaria non attiva):
· COMPLETAMENTO DELLO SCAVO FINO AD INTRADOSSO CLS MAGRO DI LIVELLAMENTO;
· GETTO DEL CLS DI LIVELLAMENTO;
· GETTO DELLA SOLETTA DI FONDO;
· GETTO DELLE PARETI FINO A QUOTA TALE DA PERMETTERE LA POSA DELLE BARRE DI RIPRESA AL DI SOTTO DEI

PUNTONI DI CONTRASTO.

SEZIONE LONGITUDINALE TIPOLOGICA - FASE 6

SCALA 1:100
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FASISTICA DI LAVORAZIONI - FASE 6 (linea ferroviaria non attiva):
· COMPLETAMENTO DELLO SCAVO FINO AD INTRADOSSO CLS MAGRO DI LIVELLAMENTO;
· GETTO DEL CLS DI LIVELLAMENTO;
· GETTO DELLA SOLETTA DI FONDO;
· GETTO DELLE PARETI FINO A QUOTA TALE DA PERMETTERE LA POSA DELLE BARRE DI RIPRESA AL DI SOTTO DEI

PUNTONI DI CONTRASTO.

SEZIONE LONGITUDINALE TIPOLOGICA - FASE 6

SCALA 1:100
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Immagine indicativa della tipologia di macchina da utilizzare per

la realizzazione dei pali all'interno del sottopassaggio A14
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