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1 INTRODUZIONE 

Si riporta di seguito il quadro economico riepilogativo delle opere afferenti all’interramento della 

tratta urbana di Bologna della Linea SFM2 Bologna-Portomaggiore nelle tratte: 

− T1: tra la galleria esistente Zanolini (Pk 2+029,65) e la Fermata Rimesse (Pk 3+354,59) 

− T2: Zona della Fermata Via Larga (tra Pk 4+000,00 e Pk 5+100.00) 

 

 
Figura 1: Corografia dell’intervento di interramento. 

La valutazione dei costi di esecuzione di entrambe le tratte, riportata nella tabella che segue, è 

strutturata nelle seguenti categorie di opere: 

1.1  Bonifica Ordigni Bellici  

1.2  Opere Civili  

1.3  Finiture  

1-4  Sistemazioni Superficiali  

1.5  Sottoservizi  

1.6  Impianti Civili  

1.7  Sede Binario  

1.8  Impianti Ferroviari  

1.9  Monitoraggi  

 

La stima delle singole voci di spesa, che compongono il costo tecnico dell’opera, è stata effettuata, 

in accordo con l’Amministrazione sulla base dei seguenti prezzari: 
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• Preziario RFI 2019 

• Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione 

Emilia-Romagna - Annualità 2019 

• Prezzi informativi delle opere edili di Bologna redatto dalla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna – Anno 2017 

In assenza di un preziario ufficiale, per le voci delle quali non è stata prodotta l’analisi nuovi prezzi, 

vengono utilizzati principalmente i preziari Anas 2019 e Regione Piemonte 2019 . 
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2 SINTESI IMPORTI OPERE 

2.1 TRATTA T1 

 

TRATTA T1 (GALLERIA ZANOLINI - RIMESSE) 

   

BONIFICA ORDIGNI BELLICI 309.848,42 € 

 Bonifica Ordigni Bellici   309.848,42 € 

OPERE CIVILI 19.182.452,01 € 

 Scavi e movimenti terra   3.074.986,30 € 

 Opere provvisionali   8.747.372,02 € 

 Fondazioni   2.055.816,38 € 

 Elevazioni   2.484.768,23 € 

 Opere di sostegno (sezioni tipo, GN Libia)   310.643,25 € 

 Impermeabilizzazioni (GN+GA)   298.495,28 € 

 Coperture   1.786.716,12 € 

 Demolizioni   69.594,36 € 

 Strutture Libia 2° fase   354.060,07 € 

FINITURE   1.005.135,28 € 

 Fermata Libia 1° fase   198.511,49 € 

 Fermata Rimesse   394.304,90 € 

 Accesso/uscita di emergenza   69.173,36 € 

 Fermata Libia 2° fase   343.145,53 € 

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI   1.872.331,12 € 

 Demolizioni   83.975,60 € 

 Pista ciclabile e percorsi pedonali 205.723,03 € 

 Segnaletica orizzontale e verticale   18.471,19 € 

 Illuminazione Pubblica (IP)   86.863,58 € 

 Opere a verde   52.106,61 € 

 Arredo urbano   173.858,41 € 

 Drenaggi   240.817,69 € 

 Opere stradali   1.010.515,01 € 
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SOTTOSERVIZI   1.258.041,78 € 

 Fognatura   1.108.359,22 € 

 Rete elettrica   86.239,52 € 

 Rete telefonica/dati   63.443,04 € 

IMPIANTI CIVILI   2.493.792,57 € 

 Impianti meccanici (ventilazione e pompe)   188.782,53 € 

 Impianti elettrici (luce/FM)   764.339,38 € 

 Impianti antincendio   57.600,42 € 

 Ascensori   78.101,18 € 

 Impianti speciali Libia   517.037,11 € 

 Impianti Libia 2° fase   887.931,95 € 

SEDE BINARIO   962.911,57 € 

 Corpo stradale ferroviario   754.635,01 € 

 Drenaggio   208.276,56 € 

IMPIANTI FERROVIARI   1.424.726,95 € 

 Armamento   454.751,23 € 

 TE Trazione elettrica   622.902,39 € 

 IS Segnalamento   51.033,86 € 

 TLC telecomunicazioni ferroviarie   79.429,42 € 

 Demolizioni   216.610,05 € 

MONITORAGGI   644.571,74 € 

 Monitoraggio fabbricati   246.355,36 € 

 Monitoraggi in galleria naturale   24.705,86 € 

 Monitoraggi trincea e galleria artificiale   135.367,30 € 

 Monitoraggi geotecnici   25.580,00 € 

 Monitoraggio ambientale   212.563,22 € 

TOTALE 29.153.811,44 € 
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2.2 TRATTA T2 

TRATTA T2 (VIA CELLINI - VIA LARGA) 

   

BONIFICA ORDIGNI BELLICI 173.990,98 € 

 Bonifica Ordigni Bellici   173.990,98 € 

OPERE CIVILI 13.259.695,90 € 

 Scavi e movimenti terra   2.274.614,14 € 

 Opere provvisionali   6.547.656,42 € 

 Fondazioni   1.113.467,40 € 

 Elevazioni   2.244.309,18 € 

 Opere di sostegno 0,00 € 

 Impermeabilizzazioni 40.040,00 € 

 Coperture   134.087,24 € 

 Demolizioni   11.133,99 € 

 Vasca di aggottamento 783.660,55 € 

 Sifone idraulico euro 110.726,98 € 

FINITURE   379.399,39 € 

 Fermata Via Larga 361.566,54 € 

 Accesso/uscita di emergenza   17.832,85 € 

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI   751.978,60 € 

 Demolizioni   103.107,61 € 

 Pista ciclabile   252.729,81 € 

 Segnaletica orizzontale e verticale   1.745,71 € 

 Illuminazione Pubblica (IP)   17.316,90 € 

 Opere a verde   9.278,87 € 

 Arredo urbano   22.786,61 € 

 Drenaggi   64.126,55 € 

 Opere stradali   280.886,54 € 

SOTTOSERVIZI   274.198,85 € 

 Fognatura   192.488,28 € 

 Rete elettrica   35.343,90 € 

 Rete telefonica/dati   46.366,67 € 
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IMPIANTI CIVILI   363.538,49 € 

 Impianti meccanici (ventilazione e pompe)   17.492,35 € 

 Impianti elettrici (luce/FM)   184.697,28 € 

 Impianti antincendio   802,85 € 

 Ascensori   78.101,18 € 

 Vasca di aggottamento euro 8.316,95 € 

 Sifone idraulico euro 74.127,88 € 

SEDE BINARIO   578.946,52 € 

 Corpo stradale ferroviario   432.064,43 € 

 Drenaggio   146.882,09 € 

IMPIANTI FERROVIARI   1.247.936,63 € 

 Armamento   391.765,25 € 

 TE Trazione elettrica   470.504,76 € 

 IS Segnalamento   94.966,71 € 

 TLC telecomunicazioni ferroviarie   62.631,92 € 

 Demolizioni   228.067,99 € 

MONITORAGGI   290.385,58 € 

 Monitoraggio fabbricati   49.271,07 € 

 Monitoraggi trincea e galleria artificiale   62.258,11 € 

 Monitoraggi geotecnici   27.908,90 € 

 Monitoraggio ambientale   150.947,50 € 

TOTALE 17.320.070,94 € 
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3 QUADRO ECONOMICO DI SINTESI 

 

 IMPORTI PARZIALI  IMPORTI TOTALI 

A

A1 LINEA SFM 2 - TRATTA 1 (COMPRESA BOB E SOTTOSERVIZI) 29.153.811,44€          

A2 LINEA SFM 2 - TRATTA 2 (COMPRESA BOB E SOTTOSERVIZI) 17.320.070,94€          

Sommano opere 46.473.882,38€                  

B1 Oneri per la sicurezza linea SFM 2 1.806.816,90€            1.806.816,90€                     

B2 Oneri per la progettazione esecutiva a carico dell'appaltatore 800.000,00€                800.000,00€                        

B3 Adegamento alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi ricompresi in A  ricompresi in A 

IMPORTO A BASE DI GARA 49.080.699,28€                  49.080.699,28€                  

C

C1

Spese Tecniche - Progettazione preliminare, defnitiva, Direzione 

Lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, esecutiva e 

altre attività tecniche finalizzate alla Conferenza dei Servizi

1.690.000,00€            

C2 Imprevisti linea SFM 2  €            2.500.000,00 

C3 Espropri ed oneri linea SFM 2  €            1.136.565,35 

Totale Parziale Somme a Disposizione (C1-C3) 5.326.565,35€                     

TOTALE PARZIALE OPERE 54.407.264,63€                  

C1.1 Rilievi accertamenti e indagini 300.000,00€            

C1.4 Accantonamento lavori in economia (max 8%) 911.344,22€            

C1.6 Accantonamento art. 217 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 630.000,00€            

C1.7
Accantonamenti art. 217 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (transazioni 

e accordi bonari)
50.000,00€              

C1.12
spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al RUP e  di verifica e validazione
200.000,00€            

C1.13 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici -€                        

C1.14 Oneri per autorità di vigilanza (D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016) -€                        

C1.15
Spese per pubblicità e pubblicazione bandi e BURP, per opere 

artistiche
97.100,00€              

C1.17
collaudo tecnco amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

specialistici
485.000,00€            

C1.18
Spese e rimbrsi per atività di Alta sorveglianza eseguita dagli enti 

coinvolti nel progetto
-€                        

C2.1

Spese relative alle necessarie ttività preliminari, alle conferenze di 

servizi, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese per la struttura 

tecnica interna assegnata a seguire il progetto, nella sua 

realizzazione e messa in esercizio

10.000,00€              

C2.2
Spese per coordinamento Enti prponenti il progetto (D.Lgs n. 50 del 

18 aprile 2016)
10.000,00€              

C2.3
Spese e rimborsi per uffici amministrativi, CDA, trasferte del 

soggetto attuatore (D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016)
-€                        

C2.4 Oneri diretti del soggetto attuatore 273.291,15€            

C4.1 Importi per opere di compensazione ambientale compresi in B3

C5.1 Importi per il monitoraggio ambientale compresi in B3

Totale parziale oneri di getsione dell'investimento (oneri tipici del 

soggetto attautore) e Oneri diretti e indiretti del soggetto attuatore 
2.966.735,37€                     2.966.735,37€                     

TOTALE INTERVENTO 57.374.000,00€           

SOMME A DISPOSIZIONE

LINEA SFM 2 (Bologna-Portomaggiore)

QUADRO ECONOMICO DI SINTESI

IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI


