
SEZIONE TRASVERALE BOTTE SIFONE
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palancole navigabilità

1^ fase - L=12.00 m

palancole protezione

scavi 1^ fase L=20.00 m

segnaletica fluviale

segnaletica fluviale

palancole protezione

scavi 2^ fase - L=20.00 m

palancole navigabilità

2^ fase  - L=12.00 m

segnaletica fluviale

LATO SCAVO PALANCOLA TIPO AZ20-700

140 140 140
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PALANCOLE 1° E 2° FASE

PALANCOLE 3° E 4° FASE E DI GUIDA ALLA NAVIGAZIONE
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.
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140 140 140

LATO SCAVO PALANCOLA TIPO AZ44

INTERFERENZE DA MODIFICARE E RIPRISTINARE

DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

HERA - RETE IDRICA ESISTENTE DN550 IN GHISA IN PRESSIONE (4 bar)

METANODOTTO - SNAM BONDENO - TRATTO PREESISTENTE

ENEL - MT INTERRATA DA PRESERVARE

ENEL - LINEA ELETTRICA AEREA MT DA PRESERVARE

HERA - RETE IDRICA ESISTENTE DN550 IN ACCIAIO IN PRESSIONE (4 bar) 

ENEL - MT INTERRATA DA ADEGUARE

ENEL - BT INTERRATA DA PRESERVARE

CONDOTTE FOGNARIE  ESISTENTI

CONDOTTE FOGNARIE DI PROGETTO

METANODOTTO - SNAM BONDENO - TRATTO MODIFICATO

HERA - RETE IDRICA BYPASS TEMPORANEO DN500 IN ACCIAIO

HERA - RETE IDRICA DA RIPRISTINARE CON DN500 IN ACCIAIO

IN PRESSIONE (4 bar) 

IN PRESSIONE (4 bar) 

palancole provvisorie per

realizzazione scogliera argini

- L=12.00  m

palancole provvisorie per

realizzazione scogliera argini

- L=6.50  m

Valvola clapet

tubo corrugato

PEAD Ø400 per

collegamento

scarichi esistenti

tubo corrugato

PEAD Ø400 per

collegamento

scarico esistente

pozzetto di raccordo

120 x 150 cm

Allargamento argine per spazi

manovra mezzi di servizio

Rampa accesso argine

per mezzi di servizio

Rampa accesso argine

per mezzi di servizio

Botte sifone esistente

da demolire

palancole protezione

sbocco - L= 8.00 m
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PLANIMETRIA 1°FASE

SCALA 1:500

PLANIMETRIA 2°FASE

SCALA 1:500

PLANIMETRIA 3°FASE

SCALA 1:500

BOTTE SIFONE

FASI ESECUTIVE
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IDROVIA FERRARESE - 1° LOTTO 1° STRALCIO
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PLANIMETRIA 4°FASE

SCALA 1:500

PLANIMETRIA 5°FASE

SCALA 1:500

PLANIMETRIA 6°FASE

SCALA 1:500

1° Fase: Sezionamento e spostamento interferenze, inserimento strutture provvisorie e realizzazione

prima parte della botte sifone. Successivo riempimento con predisposizione scogliera di protezione

2° Fase: Rimozione strutture provvisorie di 1° fase, inserimento strutture provvisorie e realizzazione

seconda parte della botte sifone. Successivo riempimento con predisposizione scogliera di protezione

3° Fase: Rimozione strutture provvisorie 2° fase, inserimento strutture provvisorie su canale Cittadino

e realizzazione imbocco e sbocco

4° Fase: Rimozione strutture provvisorie 3°fase, costruzione arginature di nuova sagoma del canale

Cittadino, realizzazione scogliera sponde e fondali canali Boicelli e Cittadino ed attivazione della botte

sifone di nuovo impianto. Ripristino linea acquedotto in sede definitiva

5° Fase: Completamento riempimento relitto canale cittadino, realizzazione rampe e allargamenti per

mezzi di servizio, collegamenti scarichi esistenti

6° Fase: Demolizione botte sifone dismessa e ripristino sagoma fondo canale Boicelli

N.B.: nella 3° e 4° fase è necessario prendere accordi con il Consorzio di Bonifica della Pianura di

Ferrara al fine di concordare le fasi di restringimento e deviazione del Canale Cittadino

N.B.: le fasi di completamento della

deviazione del Canale Cittadino

dovranno essere concordate con il

Consorzio di Bonifica della Pianura

di Ferrara

N.B.: le fasi di restringimento della

sezione del Canale Cittadino

dovranno essere concordate con il

Consorzio di Bonifica della Pianura

di Ferrara
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