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- INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE

TIPO LARSSEN PER IL SOSTEGNO

DELLE PARETI DI SCAVO SUCCESSIVO

MACCHINA TIPO "LINK-BELT" PER

L'INFISSIONE DELLE PALANCOLE

PALANCOLA METALLICA

GLI ORGANI DI TRASMISSIONE

DEL MOTORE DOVRANNO ESSERE

INTEGRALMENTE PROTETTI

PALANCOLA METALLICA

H=6+12 m

PALANCOLA METALLICA

H=6+12 m

- ESECUZIONE DELLO SCAVO

- MONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI

ESCAVATORE PER

L'ESECUZIONE DELLO SCAVO

PALANCOLA METALLICA

H=6+12 m

+1.50 m.s.m.m

REALIZZAZIONE DELLE PIARDE PER CARICO E SCARICO MATERIALI

AREA LOGISTICA

DI CANTIERE

AREA STOCCAGGIO

APPROVVIGIONAMENTI

AREA DEPOSITO

TERRE DI SCAVO E

BAIA PER EVENTUALE
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Descrizione delle fasi:

Fase 1

- Allestimento cantiere

- Realiizzazione della rampa su ponte provvisorio

- Realizzazione delle piarde Nord e Sud per carico e scarico materiali su chiatte

- Predisposizione dell'area deposito terre di scavo ed eventuale asciugatura

AutoCAD SHX Text
wc

AutoCAD SHX Text
PREFABBRICATO PER SERVIZIO DI CANTIERE

AutoCAD SHX Text
ACCESSO MEZZI

AutoCAD SHX Text
MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA (TERNA SU RUOTE GOMMATE E BOBCAT)

AutoCAD SHX Text
ZONA DEPOSITO DI MATERIALI VARI IN  RELAZIONE ALL'AVANZAMENTO DEI LAVORI

AutoCAD SHX Text
726 000

AutoCAD SHX Text
WGS UTM84 32N 

AutoCAD SHX Text
4 965 000

AutoCAD SHX Text
4 964 500

AutoCAD SHX Text
4 965 500

AutoCAD SHX Text
4 966 000

AutoCAD SHX Text
4 966 500

AutoCAD SHX Text
725 500

AutoCAD SHX Text
726 500

AutoCAD SHX Text
727 000

AutoCAD SHX Text
727 500

AutoCAD SHX Text
726 000

AutoCAD SHX Text
WGS UTM84 32N 

AutoCAD SHX Text
4 965 000

AutoCAD SHX Text
4 964 500

AutoCAD SHX Text
4 965 500

AutoCAD SHX Text
4 966 000

AutoCAD SHX Text
4 966 500

AutoCAD SHX Text
725 500

AutoCAD SHX Text
726 500

AutoCAD SHX Text
727 000

AutoCAD SHX Text
727 500

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
900

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1100

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1300

AutoCAD SHX Text
1400

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
1600

AutoCAD SHX Text
1700

AutoCAD SHX Text
1800

AutoCAD SHX Text
1900

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
2100

AutoCAD SHX Text
2200

AutoCAD SHX Text
2300

AutoCAD SHX Text
2400

AutoCAD SHX Text
2500

AutoCAD SHX Text
2600

AutoCAD SHX Text
2700

AutoCAD SHX Text
2739



P

R

E

F

A

B

B

R

IC

A

T

O

P

E

R

 S

E

R

V

IZ

IO

D

I 

C

A

N

T

IE

R

E

W

C

P

R

E

F

A

B

B

R

IC

A

T

O

P

E

R

 S

E

R

V

IZ

IO

D

I 

C

A

N

T

IE

R

E

P

R

E

F

A

B

B

R

IC

A

T

O

P

E

R

 S

E

R

V

IZ

IO

D

I 

C

A

N

T

IE

R

E

DEMOLIZIONE PONTE

ESISTENTE FINAL DI RERO

DEVIAZIONE DEL TRAFFICO

SUL PONTE PROVVISORIO

SCAVO IDROVIA A SUD DELLA

STRADA PROVVISORIA

SISTEMAZIONE DEGLI

ARGINI DALLA PROG. 0.00

ALLA PROG. 600.00

DISBOSCAMENTO - RIPROFILATURA

DELL'IDROVIA A NORD DEL PONTE

FINO ALLA PROG. 1700.00

PALANCOLATO PROVVISIONALE

DA REALIZZARE LATO ACQUA IN

FREGIO AL MURAGLIONE E ALLA

PILA CENTRALE DEL PONTE

NUOVO

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

TITOLO ELABORATO:

2

1

0

RE
VI

SIO
NE

SIGLA

ELABORATO

DESCRIZIONE

CONTROLLATO APPROVATO NOME FILE :

DATA:
SCALA :

ELABORATO N° :

N.

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE:

RUP:

IDROVIA FERRARESE
DRG 603/2020 ADEGUAMENTO IDROVIA FERRARESE AL TRAFFICO

IDROVIARIO DI  V  CLASSE EUROPEA.
COMPLETAMENTO LAVORI DELLA CONCA DI VALPAGLIARO A VALLE

DELLA STESSA  FINO ALLA PROGRESSIVA 2750 IN LOC FINAL DI
RERO.COMUNI DI TRESIGNANA E DI FERRARA .

2 LOTTO 1 STRALCIO/PARTE

DATA

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

DOTT. ING. SIMONE VENTURINI

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:   

DOTT. ING. MARCO LORA

Via Carlo Cattaneo, 20 - 37121 VERONA (VR)

Tel. +39 045 8053611 - Fax. +39 045 8011558

E-Mail: technital@technital.it

ING. DAVIDE PARMEGGIANI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

FERRARA

S.p.A. 

Luglio 2021

M. LORAS. ACCORDINI M.LORA

EMISSIONE PER APPROVAZIONELuglio 2021

1:4000

II134P-CantierizzazioneFasi.dwg

Cantierizzazione

Fasistica di cantiere

Fase 2

II134P-CAN-021

0 40 80 120 160 400 m

1:4000

200 240 280 320 360

Descrizione delle fasi:

Fase 1

- Allestimento cantiere

- Realiizzazione della rampa su ponte provvisorio

- Realizzazione delle piarde Nord e Sud per carico e scarico materiali su chiatte

- Predisposizione dell'area deposito terre di scavo ed eventuale asciugatura

Fase 2a

- Deviazione del traffico sul ponte provvisorio

- Demolizione del ponte esistente Final di Rero

Fase 2b

- Disboscamento e riprofilatura idrovia a Nord del ponte

- Sistemazione degli argini dalla prog. 0.00 alla prog. 600.00

Fase 2c

- Scavo idrovia a Sud del ponte dalla prog. 1900 alla prog.2250 e rialzo argini Migliarino Ostellato

- Palancolato provvisionale da realizzare lato acqua in fregio al muraglione e alla pila centrale

ponte nuovo a Final di Rero
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Descrizione delle fasi:

Fase 1

- Allestimento cantiere

- Realiizzazione della rampa su ponte provvisorio

- Realizzazione delle piarde Nord e Sud per carico e scarico materiali su chiatte

- Predisposizione dell'area deposito terre di scavo ed eventuale asciugatura

Fase 2a

- Deviazione del traffico sul ponte provvisorio

- Demolizione del ponte esistente Final di Rero

Fase 2b

- Disboscamento e riprofilatura idrovia a Nord del ponte

- Sistemazione degli argini dalla prog. 0.00 alla prog. 600.00

Fase 2c

- Scavo idrovia a Sud del ponte dalla prog. 1900 alla prog.2250 e rialzo argini Migliarino Ostellato

- Palancolato provvisionale da realizzare lato acqua in fregio al muraglione e alla pila centrale

ponte nuovo a Final di Rero

Fase 3a

- Realizzazione spalle , pila, e muri di sostegno delle rampe di approccio al ponte

Fase 3b

- Realizzazione dello scivolo di alaggio e del muro

Fase 3c

- Conclusione riprofilatura tratto Nord
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Descrizione delle fasi:
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- Allestimento cantiere

- Realiizzazione della rampa su ponte provvisorio

- Realizzazione delle piarde Nord e Sud per carico e scarico materiali su chiatte

- Predisposizione dell'area deposito terre di scavo ed eventuale asciugatura

Fase 2a

- Deviazione del traffico sul ponte provvisorio

- Demolizione del ponte esistente Final di Rero

Fase 2b

- Disboscamento e riprofilatura idrovia a Nord del ponte

- Sistemazione degli argini dalla prog. 0.00 alla prog. 600.00
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ponte nuovo a Final di Rero
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- Conclusione riprofilatura tratto Nord
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- Varo del ponte di Final di Rero

Fase 4c

- Scavo del tratto idroviario inferiore al ponte di Final di Rero
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DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SUL

NUOVO  PONTE DI FINAL DI RERO

RIVESTIMENTO DEL NUOVO

TRATTO IDROVIARIO IN

FREGIO ALL'ISOLA

SISTEMAZIONE A

VERDE DELL'ISOLA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE
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Cantierizzazione

Fasistica di cantiere

Fase 5

II134P-CAN-024
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Descrizione delle fasi:

Fase 1

- Allestimento cantiere

- Realiizzazione della rampa su ponte provvisorio

- Realizzazione delle piarde Nord e Sud per carico e scarico materiali su chiatte

- Predisposizione dell'area deposito terre di scavo ed eventuale asciugatura

Fase 2a

- Deviazione del traffico sul ponte provvisorio

- Demolizione del ponte esistente Final di Rero

Fase 2b

- Disboscamento e riprofilatura idrovia a Nord del ponte

- Sistemazione degli argini dalla prog. 0.00 alla prog. 600.00

Fase 2c

- Scavo idrovia a Sud del ponte dalla prog. 1900 alla prog.2250 e rialzo argini Migliarino Ostellato

- Palancolato provvisionale da realizzare lato acqua in fregio al muraglione e alla pila centrale

ponte nuovo a Final di Rero

Fase 3a

- Realizzazione spalle , pila, e muri di sostegno delle rampe di approccio al ponte

Fase 3b

- Realizzazione dello scivolo di alaggio e del muro

Fase 3c

- Conclusione riprofilatura tratto Nord

Fase 4a

- Posa del materiale di scogliera tratto Nord del ponte

Fase 4b

- Varo del ponte di Final di Rero

Fase 4c

- Scavo del tratto idroviario inferiore al ponte di Final di Rero

Fase 5a

- Deviazione del traffico su nuovo ponte di Final di Rero

Fase 5b

- Rivestimento a scogliera del nuovo tratto idroviario in fregio all'isola lavorando da terra

Fase 5c

- Sistemazione a verde dell'isola
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DISMISSIONE DELLA

VIABILITA' PROVVISORIA

RIPROFILATURA E

RIVESTIMENTO DEL

TRATTO A SUD DELL'ISOLA

ADEGUAMENTO

DEL PONTE

CICLOPEDONALE

CONCLUSIONE SCAVI E

RIVESTIMENTI DEL NUOVO TRATTO

IDROVIARIO IN FREGIO ALL'ISOLA

RIMOZIONE DELLE PIARDE
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Cantierizzazione

Fasistica di cantiere

Fase 6

II134P-CAN-025
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Descrizione delle fasi:

Fase 1

- Allestimento cantiere

- Realiizzazione della rampa su ponte provvisorio

- Realizzazione delle piarde Nord e Sud per carico e scarico materiali su chiatte

- Predisposizione dell'area deposito terre di scavo ed eventuale asciugatura

Fase 2a

- Deviazione del traffico sul ponte provvisorio

- Demolizione del ponte esistente Final di Rero

Fase 2b

- Disboscamento e riprofilatura idrovia a Nord del ponte

- Sistemazione degli argini dalla prog. 0.00 alla prog. 600.00

Fase 2c

- Scavo idrovia a Sud del ponte dalla prog. 1900 alla prog.2250 e rialzo argini Migliarino Ostellato

- Palancolato provvisionale da realizzare lato acqua in fregio al muraglione e alla pila centrale

ponte nuovo a Final di Rero

Fase 3a

- Realizzazione spalle , pila, e muri di sostegno delle rampe di approccio al ponte

Fase 3b

- Realizzazione dello scivolo di alaggio e del muro

Fase 3c

- Conclusione riprofilatura tratto Nord

Fase 4a

- Posa del materiale di scogliera tratto Nord del ponte

Fase 4b

- Varo del ponte di Final di Rero

Fase 4c

- Scavo del tratto idroviario inferiore al ponte di Final di Rero

Fase 5a

- Deviazione del traffico su nuovo ponte di Final di Rero

Fase 5b

- Rivestimento a scogliera del nuovo tratto idroviario in fregio all'isola lavorando da terra

Fase 5c

- Sistemazione a verde dell'isola

Fase 6a

- Dismissione viabilità provvisoria

- Rimozione delle piarde

- Conclusione del nuovo tratto idroviario in fregio all'isola

Fase 6b

- Adeguamento del ponte ciclopedonale

Fase 6c

- Riprofilatura e rivestimento scogliera tratto sud isola
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