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Soluzioni logistiche e sostenibilita nella costruzione
di grandi infrastrutture nei centri urbani: focus
sulle esperienze in Emilia-Romagna
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2006-2014 e oltre.....

Il cantiere della Stazione di Parma
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Isabella Tagliavini — Amministratore Unico STU Stazione — Parma



Il Comune di Parma ha avviato
negli scorsi anni una forte politica
di riqualificazione urbana nel
quadrante Nord della citta,
significativamente nelle zone
contermini alla stazione
ferroviaria. In particolare I'intera
area della stazione ferroviaria,
della piazza antistante indirizzata
verso il centro urbano e le areé
poste oltre la ferrovia
corrispondenti alle vecchie zone di
scalo ferroviario non piu utilizzate,
sono state oggetto di un Piano di
Riqualiﬁcazione Urbana.
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Ben tre furono le Societa di Trasformazione

Urbana avviate tra 2003 e 2005 € tutte e tre

insistevano sulla fascia a nord della linea

ferroviaria Milano Bologna:
STU PASUBIO, per la riqualificazione diun
quartiere di archeologia industriale

- STU STAZIONE, per la riqualiﬁcazione fisica
ma anche sociale della zona gravitante
attorno alla Stazione

- STU AUTHORITY, per la creazione della
nuova sede dell'Agenzia & ;
Europea per la Sicurezza
Alimentare
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2003-2005. Il PRU “Area Stazione- Ex Boschi”: riqualificare e
mettere in sicurezza un luogo strategico della citta
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2006. L’avvio dei lavori: il “Cantiere evento”
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Il cantiere impattava con un nodo strategico

per la viabilita urbana.....
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€ PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ELETTRICA DI nLIMtNTAZIONE DEL COMPARTO STU!
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PIAZZALE DALLA CHIESA POCHI CAMBIAMENTI PER LE AUTO, MA QUALCHE DISAGIO PER PEDONI E UTENTI DEI BUS

Stazione, al via la nuova viabilita

Nuove fermate dei
mezzi pubblici lontane
dalla stazione e passaggi
pedonali angusti
Esordio soft ieri per il nnovo
assetto (provvisorio) della via-
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Chiesa. Ma se per fl traffico vei-

;uhméwmhmmonm

ssegger! in attesa alla nuova fermata in viale Bottego; a destra, Io stretto passaggio pedonale nei piazzale.

Gli aitobus

La rivoluzione maggiore ri-
guarda lo spostamento delle fer-
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.... ma anche con la funzionalita interna della
Stazione...
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.... ed infine la funzionalita ferroviaria
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: Temporary
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. Gestire |

2007-2008
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...... NUOVO sottopasso...
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.... @ Velostazione
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2010-2011. Gestire I'emergenza: il cantiere

infinito....
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La viabilita provvisoria infinita, le aree vuote
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2012. 1l cantiere riparte...

10 | CRONACA

IL CASO OGGI SCADEVA IL TERMINE PER EVITARE LAVVIO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE E IL BLOCCO DEI LAVORI

Stazione, accordo siglato

Trattativa fiume fra il Comune e le imprese sui debiti pregréssi ;
Dopo le 22 la firma che consentira di riavviare il cantiere in un paio di mesi

" dovuto attuarst al termine de Ia
vord, una volta ottenute tutte l¢
certificazion! di agibilitd, ma gl

nel pag;
in corso d'opera hanno fatto pre

1 Nella tarda serata di feri & ar-
rivata l'attesa «fumata bianca»
perlaripresa dei lavori allinterno
del cantiere della stazione, fermi
ormai dallo scorso dicembre. Lac-

cordo per la ristrutturazione dei cipitare la situazione fino al total¢
debiti fra il Comune e le imprese ™ «fermo» dei lavorl, ormal in i
Bonatti-Di Vincenzo che hanno | tardodioltreun annorispettoall:
vinto T'appalto dei lavori per la | tabella di marcia che prevedevalt
mega-ristrutturazione della zona ' consegna per la prossima estate.
della stazione 2 stato raggiunto {

attorno alle 22,30, quando ormal . motivo del contendere
fltempostringeva, perché per evi- Dopo le riserve avanzate dalle
tare I'avvio della procedura fal- imprese e le diffide per ottenere |
limentare per Stu stazione da par- pagamenti Stt, all'epoca guidata ds

te del Tribunale occorre presen-
tare entro oggi I'accordo.

cordo che era arrivato da subito cor

come noto, aveva indicato gid da
| progettisti (lo studio Mbm di Bar

diverso tempo come assolutaprio-
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....ma la citta non ci crede
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6 maggio 2014. Una prima tappa: l'apertura al
pubblico della nuova Stazione

L]
parmadaily:
» A
W cadiatl
24EMILIA.COM : DIRETTORE NICOLA FANGAREGGI

it e sl e ol § i
augurata la nuova stazione ferroviaria di Parma
E I_I VI III I ndaco Pizzarotti ha tagliato ufficialmente il nastro: bella, accogliente e funzionale.

06/05/2014

Dopo 5 anni di lavori, apre la nuova stazione di Parma

La nuova stazione ferroviaria di Parma &
una realta: bella, accogliente e funzionale.

1l sindaco Federicc Plzzarotti ha tagliato
ufficialmente il nastro questa mattina. Una
circostanza certamente storica considerato il
valore non solo economico ma soprattutto
infrastrutturale dell'opera. Il centro e la
parte nord della citta sono oggi in dialogo
grazie al grande sottopasso che l'attraversa
da parte a parte collegando piazzale Dalla
Chiesa con la zona di via Alessandria e di via

: , : Pasubic. Una rivaluzione. Legai tutt
Lo abbiamo detto e lo faremo: il 6 maggio #Parma avra nuovamente e dettaal del progetto!

ufficialmente la sua stazione, dopo anni di cantiere e di sofferenze. ' "“Quello di oggi vuole essere un messaggio

Visti gli enormi debiti accumulati dalle passate amministrazioni, questa tivo = ha detto il primo cittadine. Linaugurazione della nuova stazione non rappresenta un

sfida non era per nulla scontata. Anz. Ma & una sfida che abbiamo tO.dl ?rnvo,.ben_rrl.un punto di parte_nzg e l'orgoglio di aver C(?I"I_ElL]SO un‘opera fundamen.tale per
. . - L tta. Ringrazio tutti coloro che, 2 vario titolo, hanno reso possibile questo risultato a partire dalle
vinto, che hanno vinto tutti i parmigiani, etranva | tarnicl camunall ali amminicteatar fha el eann snceannitl alla Anida di Area Stazione =

Gc . M - - P .futti i cittadini che in
a infrastruttura che

e il Mattino di Parma.t:, ;e o
COSTRUZIONI quotidiano web indipendente - gio-8-maggio-2014 esso — ha concluso -
ttica di miglioramento

n il tesanta nrhann di

n Federico Pizzarotti .
w  Fietarolti, £ Diario
B =& Personaggio pubblico * Place a 55.749 persone = 1
maggio alle ore 7.08 -

ALLE 1 TAGLIO DEL NAST RO E PARTENZA DEI NUOVI SERVIZI
Nuova stazione, oggi I'inaugurazione. Buzzi: “Frenesia del sindaco, Addio al Ca
opere incomplete e disagi per tutti”

diredazione  maggio-5-2014

s Martedi alle 11 verrd inoogureats ufficialmente la
L] nuova stagione ferroviaria di Parma. Come gia

anticipato (leggi), dopo oltre 6 anni di cantiere, &
arrivato a conclusione il primo stralcio del progetto
di  rigualificazione  dellintero  quartiere  che
comprends | comparts fefroviaris complétaments
TN S| VLSRR 1 ristrutturato & Tit':.a].uzlinmln dal punlln di \;‘IHIH
strutturale ¢ viabilistico. Alle 11 ¢ infatti in

programma la cerimonia del taghio del nastro con e h

istituzione cittadine, della Regione e i rappresentanii -

di Rfi ¢ delle societi che hanno realizzato e il y
area stazione
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Situazione attuale e prospettive

... asequire il completamento del
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Conclusioni: ]
(.Jsmm. cosa abbiamo imparato d
esperienza I

_ 1| cantiere non va pianificato una

volta per tutte ma deve essere

continuamente riprogrammato
- Le problematiche della viabilita di
contorno in particolare hanno fasi diverse €
successive che vanno monitorate €
anticipate con estreme attenzione

a mobilita colpiscono

- | disagi dell
atico

in modo particolare dramm
I’'utenza piu debole e questo Va

gestito con forte capacita
organizzativa e progettuale _Le modifiche 4l trasporto ¢
possono generare criticita

rilevanti anche se le lamen
trasporto privato riescono g

forte...
ella sosta privata

- La gestione d

durante il cantiere va progettata e

programmata per tempo ml:
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7/ A . . . . .

/ ’ _La naturaela tipologia del cantiere implica
J una progettazione specifica che varia

/ moltissimo da caso a caso

W/

u 28 27 .Laduratadei cantiere € un‘informazione

i essenziale per chi ne subisce I'impatto: non

rispettare le tempistiche ipotizzate ha

i &f-’-‘&’ ricadute pesantissime, spesso non
recuperabili su porzioni di popolazione € su

7 ; ‘ . molte attivita economiche

T ' 3 - Adeguare lorganizzazione del cantiere alle
A , A problematiche che emergono durante i

pr A |avori, comporta spesso costi rilevanti e
— e p quasi mai programmati all’inizio. Occorre
oy ‘ v - ;- serire una voce ad hoc per i grandi

: interventi

- ’animazione del cantiere & un’attivita che
puo essere strategica, ma non deve essere
smentita dai fatti, la cittadinanza su questo

" & molto attenta
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Infine, se parliamo di stazioni esistenti
non dobbiamo dimenticare che le
Stazioni sono un mondo!

Ci sono una vitae un sottobosco
intensissimi che le attraversano, € su
queste dimensioni microsociali il cantiere
irrompe come una bomba.

Non si possono non accompagnare
questi grandi interventi di
riqualificazione urbana con adgeuati
supporti nella gestione delle relazi

sociali e culturali.




Grazie dell’attenzione



